

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Replanificarea incaperilor existente cu scopul proiectarii grupurilor tehnico-sanitare in incinta gimnaziului “Ion Creanga” s. Teleseu, raionul Orhei

| Nr.<br>d/o                                        | Grupa de obiecte/denumirea obiectului         | Anul 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                   |                                               | S1        | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 0                                                 | Organizarea de șantier                        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1                                                 | Reparatii interioare                          |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                                                 | Retele de alimentare cu apa si canalizare RAC |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                                                 | Incalzire, ventilare, conditionare (IVC)      |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4                                                 | Retele electrice interioare (EEF/IEI)         |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Total (3 luni) din momentul semnării contractului |                                               |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Nume:  
Functia in cadrul firmei:  
Denumirea firmei si sigiliu:  
Semnat:

Munteanu Dinu  
Administrator  
PRO EX 2005 SRL



