

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperisului al LT„Petru Zadnipru”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					An ul (n)
		Lună					
		1	2	3	0	..	N
1.	Organizare de șantier	2-5 Zile					
2.	1. 1. Acoperis Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Executarea remedierelor locale la hidroizolatii Beton armat turnat la parapet (remedierilocale), la cladiri existente preparat cubetoniera pe santier si turnare cu mijloaceclasice cu beton armat clasa C-15/12Bc15 (B200)	4-6 Zile					
3.	Obiect 02 Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi. Strat termoizolator la terase, acoperisurisi plansee, din placi din polistiren celular,puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilitetc., lipite cu mastic de bitum pesuprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu . Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	8-10 Zile					
...	Obiect 03: Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Incarcarea in auto a deseurilor deconstructie Transportarea deseurilor de constructiecu autobasculanta de 5 t la distanta de 15km	3-5 Zile					

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_