



**GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
ETAPA I**

Obiectul

**„Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson bd. Cuza
Vodă – str. Independenței „**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2023			
			Luna					
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1	Capitolul 1. Demontari	X						
2	Lucrari de alimentare cu energie electrica a iluminatului pietonal din mun.Chisinau ,bd Dacia(partea para),tronsonul bud.Cuza-Vodastr.Independentei	X						
3	Capitolul 2. Pavaj				X	X		
4	Capitolul 4. Borduri		X					
5	Capitolul 7. Perete de sprijin			X				
6	Capitolul 9. Alte lucrari				X	X		

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **19.04.2023.**

Semnat: **ELECTRONIC**



**GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
ETAPA II**

Obiectul

**„ Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson bd. Cuza
Vodă – str. Independenței „**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2024			
			Luna					
		IV	V	VI	VII	VII	IX	
1	Capitolul 3. Acoperirea acceselor din dale de beton. Parcarea	X						
2	Capitolul 5. Zona verde		X					
3	Capitolul 6. Indicatoare rutiere si marcaje		X					
4	Capitolul 8. Bancile		X					

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schibări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **19.04.2023.**

Semnat: **ELECTRONIC**