

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
„Lucrări de îmbunătățire a îmbrăcămintei rutiere la drumul L248 Stația Fălești-Pietrosul Nou”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024				
		Pina la 09 august 2024				
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-45
1	Organizare de șantier					
1	<b>Categoria de lucrari:</b> Pregatirea terenului de lucru					
2	<b>Categoria de lucrari:</b> Constuctia rigolei					
3	<b>Categoria de lucrari:</b> Lucrari de Imbunatatire rutiere la drumul L248 Statia Falesti-Pietrosul Nou					

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnăt: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_



Societatea Comerciala VASTAVIT S.R.L.  
c/f 1004600066894 mun. Chișinău bd. Moscovei 1/1 ap. 31 BC  
Moldinconbanc Fil. Invest, IBAN:MD46ML00000002224329295,  
MOLDMD2X329 TVA **0606132**, tel/fax 022-44-04-04  
vastavit2004@mail.ru