

INVESTITOR  
**Inspectoratul General al Poliției de Frontieră**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 4 din 07 octombrie 2022

privind lucrarea: **Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Brînza" a Direcției regionale Sud al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, executate în cadrul contractului: nr. 4-LC din 15.09.2020 încheiat între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și "5AQ Invest" S.R.L. pentru lucrări de Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Brînza" a Direcției regionale Sud al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. **02** eliberată de **Primăria s. Brînza** la **05.12.2019**, prelungită la data de 08.09.2020 cu valabilitate până la **08.09.2022**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la data de 07 octombrie 2022 ora 12:00 până la 07 octombrie 2022 ora 16:00, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

**Veaceslav URSACHI** - comisar principal, șef al DMLA

**Membrii comisiei:**

**Mihail PÎSLARAȘ** - comisar principal, șef al DDSAE  
**Ion BULHAC** - comisar principal, șef al DEF  
**Vlad MUNTEANU** - comisar, șef al DJPC  
**Vasili DAMASCHIN** - comisar principal, șef al DR Sud  
**Mihail ERHAN** - comisar, șef adjunct al DSMT a DGMO  
**Sergiu IVANUȚA** - comisar, șef al SDI a DMLA  
**Roman GUȚU** - șef adjunct al DDSAE  
**Nicolae POPOVICI** - comisar principal, șef al SL a DR Sud  
**Nicolai POSMAC** - comisar, șef interimar al SA a SL a DR Sud  
**Ghenadie GÎNSARI** - inspector principal, șef al SPF Brînza DR Sud  
**Leonid CATERA** - Primar sat. Brînza  
**Petru CHIRTOACĂ** - Responsabil tehnic Certificat de atestare 2020-RT Nr. 0560  
**Valerian ȘEREMET** - Diriginte de șantier Certificat de atestare 2020-DȘ Nr. 0517  
**Gheorghe SOLTAN** - Diriginte de șantier Certificat de atestare 2021-DȘ Nr. 1489

**Secretarul comisiei:**  
**Pavel NAROLSCHI** - comisar, ofițer principal al SDI a DMLA.

3. Au mai participat la recepție:

**Boris BORODII** - Manager de proiect/compania SRL „VERILARPROIECT”  
**Igor CEBOTARENCO** - Antreprenor /Directorul SRL „5AQ INVEST”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3. nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*De recepționat obiectul.*

---

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Finalizarea lucrărilor de construcție, examinarea documentației de execuție, verificarea calității lucrărilor a obiectivului la fața locului.*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Exploatarea obiectului conform destinației.*

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **2154102.537.01; 2154102.537.15; 2154102.537.16;**

Adresa poștală: **r. Cahul, s. Brînza** destinația:

**2154102.537.01 – Clădire administrativă,**

**2154102.537.15 – Garaj,**

**2154102.537.16 – Volier;**

Compus din următoarele construcții:

**2154102.537.01 Litera A – Clădire administrativă,**

**2154102.537.15 Litera G – Garaj,**

**2154102.537.16 numărul 9 – Volier;**

Suprafața la sol:

**2154102.537.01 Litera A (Clădire administrativă) – 412,4 m<sup>2</sup>,**

**2154102.537.15 Litera G (Garaj) – 181,9 m<sup>2</sup>,**

**2154102.537.16 numărul 9 (Volier) – 26,5 m<sup>2</sup>;**

Suprafața totală interioara:

**2154102.537.01 Litera A – Clădire administrativă – 607,77 m<sup>2</sup>;**

numărul de etaje:

**2154102.537.01 (Clădire administrativă) – două,**

**2154102.537.15 (Garaj) – unu,**

**2154102.537.16 (Volier) – unu,**

Conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_.

8. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 07 octombrie 2022 în șase exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Presedintele comisiei:**  
Veaceslav URSACHI

**Membrii:**

Mihail PÎSLARAȘ  
Ion BULHAC  
Vlad MUNTEANU  
Vasili DAMASCHIN  
Mihail ERHAN  
Sergiu IVANUȚA  
Alexandru GUȚU  
Nicolae POPOVICI  
Nicolai POSMAC  
Ghenadie GÎNSARI  
Leonid CATERA  
Petru CHIRTOACĂ  
Valerian ȘEREMET  
Gheorghe SOLTAN

**Secretarul comisiei:**  
Pavel NAROLSCHI



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

---

---

---

---

L.Ș.

(semnătura)


(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: **Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Brînza" a Direcției regionale Sud al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, este:**

**TRANSMISĂ:**  
**EXECUTANTUL:**  
„5AQ INVEST” S.R.L.

L.Ș.

(semnătura)



**PRIMITĂ:**

**INVESTITORUL:**  
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2022



(semnătura)



This project is funded by  
the European Union

**THOR 84682**



Romania-Republic of Moldova  
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

**CONTRACT DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE A UNIUNII EUROPENE**

NR 11-LC / 15.09.2020

**FINANȚAT DIN BUGETUL GENERAL AL UE**

Între

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne  
mun. Chisinau, str. Petricani 19, Republica Moldova, MD-2059  
IDNO: 1006601000196

(‘Autoritatea Contractantă’),

pe de o parte,

și

Societatea cu Răspundere Limitată “5AQ INVEST”  
Număr de înregistrare: 1008600004663  
Adresa oficială: mun. Chisinau, bd. Dacia, 40/2, Republica Moldova, MD-2062,

(‘Contractantul’)

pe de altă parte,

au convenit după cum urmează:

**PROIECTUL Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere  
România și Moldova**

**DENUMIREA CONTRACTULUI Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră  
Brînza**

**Număr de identificare:** THOR 84682/27.06.2019 3.2.1 Infrastructura execution for BPS Brinza

Întrucât Autoritatea Contractantă dorește ca Contractantul să efectueze următoarele lucrări:

Consolidarea și reabilitarea clădirii administrative a Sectorului Poliției de Frontieră Brînza prin asigurarea condițiilor optime de confort sanitar-igienic, siguranța umană și combaterea incendiilor, precum și cerințelor eficienței energetice,

Demolarea construcțiilor auxiliare redundante, construcția garajului, încăperii de spălare a mașinilor, voliere pentru câini, construcția gardului și amenajarea curții pentru a asigura funcționalitatea completă a SPF,

Reabilitarea și modernizarea sistemelor de utilități din SPF (construcția stației de tratare a apelor uzate; reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare),

și a acceptat o ofertă de către contractant pentru executarea și finalizarea acestor lucrări și remedierea eventualelor defecte din acestea.

**Este convenit după cum urmează:**



- (1) În prezentul contract, cuvintele și expresiile au semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile contractuale stabilite mai jos.
- (2) Următoarele documente sunt considerate a forma și de a fi citite și interpretate ca parte a acestui contract, în următoarea ordine de prioritate:
- Contractul,
  - Condițiile Speciale,
  - Condițiile Generale,
  - Devizul (după efectuarea corecțiilor aritmetice) și defalcarea detaliată a prețurilor și costurilor,
  - Specificațiile tehnice și / sau de performanță,
  - Documentația de proiectare (desene),
  - Oferta,
  - orice alte documente care fac parte din contract.

Diferitele documente care compun contractul sunt considerate a fi reciproc explicative; în cazuri de ambiguitate sau divergență, acestea trebuie să prevaleze în ordinea în care apar mai sus. Addenda are ordinea de precedență a documentului pe care îl modifică.

- (3) Ținând cont de plățile care vor fi efectuate de către Autoritatea Contractantă către Contractant, așa cum este menționat în continuare, Contractantul se angajează să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze defectele din acestea, respectând integral prevederile Contractului..
- (4) Autoritatea Contractanta este de acord să plătească Contractantului în considerare a executării și finalizarea lucrărilor și remedierea defectelor suma de:

- Prețul Contractului (fără TVA / alte taxe) **10 533 501,91 MDL (Zece milioane cinci sute treizeci și trei mii cinci sute unu lei, 91 bani),**

- TVA / alte taxe **0,00 MDL (Zero lei, 00 bani)**

Acest Contract este scutit de plata TVA în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 (Modificată prin HG nr. 413 din 21.08.2019).

sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului la momentele și în modul prescrise de Contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu vor fi plătite pe fondurile provenite din fondurile UE.

- (5) Alte condiții specifice aplicabile Contractului

Drept pentru care părțile au semnat Contractul. Prezentul contract intră în vigoare la data la care este semnat de către ultima parte, și anume de Contractant.

Realizat în limba engleză și română în trei originale: unul original pentru Autoritatea Contractantă, unul original pentru Comisia Europeană și unul original pentru Contractant.

**Pentru Contractant**

Nume: **Igor CEBOTARENCO**

Funcția: **Administrator**

Semnătura:

Data:



**Pentru Autoritatea Contractantă**

Nume: **Corneliu GROZA**

Funcția: **Șef Inspectorat General**





Semnătura:

Data:



08.09.2020

## Coordonat:

Numele, funcția	Semnătura	Data
Sergiu LOZAN, șef DJPC		08.09.2020.
Alexei BRADUCEAN, șef DMLA		08.09.2020
Ion BULHAC, șef DEF		08.09.2020
Mihail PÎSLARAȘ, șef DDSAE		08.09.2020







