

Anexa 1 Graficul executarii lucrarilor							
#	Tipul lucrarilor	saptamini					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizare santier. Livrare materiale						
2	Lucrari de terasament. Montare teava						
3	Montare armaturi						
4	Reamenajarea suprafetei excavate.						

Total zile calendaristice: 45 zile

Semnat: _____

Nume: Gheorghiev Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Vegan-Com" SRL