

Graficul de executie

Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilitati, or. Criuleni, str. Stefan cel Mare, 31

Nr. d/	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (1 luni)															
		zile															
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	
1	Lucrări de demolare																
2	Lucrari de reparatie a acoperisului																
3	Lucrari de izolare																
4	Montarea accesoriilor																
5	Evacuarea gunoiului																

Nume:Pintea Ion

Functia: Director General

Denumirea "ACOPERIS PENTRU FIECARE" SRL