

GRAFIC EXECUȚIE DE A LUCRĂRII

Achiziționarea Stațiilor de așteptare a transportului public Dubăsari, s. Coșnița

Nr.	Denumire lucrari	Anul -2021					
		Luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Lucrari constructii						
2	Lucrari de montare a stațiilor						

GRAFICUL Execuției Lucrărilor 2 luni

Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.
Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!

Nume: Cantemir Andrei

Funcția: director executiv

Data: 22.06.2021

Adresa: bd.Moscova 4/5 of.1