

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgentă, Clinica ”Em.Coțașă”

Denumirea lucrarilor	Lunile			
	Luna I	Luna II	Luna III	Luna IV
	Lucrari de desfaceri demontari	■	■	■
Lucrari de reparatie a Unitatii de Primire Urgenta, Lucrari electrice, video, climatizatoare si semnalizare	■	■	■	■
Lucrari de reparatie casa scarii	■	■	■	■
Lucrari de reparatii exterioare	■	■	■	■
Lucrari de asfaltare	■	■	■	■
Lucrari tehnico sanitare	■	■	■	■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 4 luni

Data completării 06/03/2020

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

