

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație a străzii prin s. Sănătăuca r-nul Florești

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                           | Anul 2025 |    |                                           |    |     |     |    |   |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------|----|-----|-----|----|---|----|
|            |                                                                       | Luna      |    |                                           |    |     |     |    |   |    |
|            |                                                                       | III       | IV | V                                         | VI | VII | VII | IX | X | XI |
| 1.         | Organizare de șantier                                                 |           |    |                                           |    |     |     |    |   |    |
| 2.         | Lucrări de reparație a<br>străzii prin s. Sănătăuca<br>r-nul Florești |           |    | 45 zile de la<br>semnarea<br>contractului |    |     |     |    |   |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”