

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pavarea trotuarelor adiacente blocului administrativ al IS Intreprinderea pentru Silvicultura
Glodeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		Luna		
		Aprilie	Mai	Iunie
1.	Organizare de șantier			
2.	Demontari si demolari	01/04/2019 – 21/04/2019		
3.	Imprastierea stratului de balast, si compactarea acestuia	22/04/2019	09/05/2019	
4.	Pavarea cu pavaj si montarea bordurilor		10/05/2019	25/06/2019
5.	Finisarea lucrarilor			26/06/2019 – 28/06/2019

Semnat: semnatura electronica

Nume: Peliyan Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "Staci Grup" SRL

