

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reamenajare a terenului sportiv cu gazon artificial,****în satul Malcoci, r-nul Ialoveni**

Nr. de ord.	Denumirea lucrărilor	ANUL 2026			
		30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie			
1.	Organizare de șantier	■			
2.	Obiect 01 Demontarea gazonului vechi		■		
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Evacuarea moluzei			■	
4.	Obiect 03 Categorია de lucrări: Nivelarea și compactarea stratului suport cu savură de granit				■
5.	Obiect 04 Montarea statului de amortizare ShockPad				■
6.	Obiect 05 Montarea gazonului artificial				■
7.	Obiect 06 Incastrarea liniilor				■
8.	Obiect 07 Infiltrarea nisipului				■

Semnat: _____

Nume: **Victor Mahu**

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: **Westart Sport SRL****06 aprilie 2026**