

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparatia capitala a fatadelor casei de cultura din s. Ciuciuleni”

	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2025			
		Perioada de executie-60 zile			
		1-4	5-15 zi	16-40 zi	41-60 zi
1.	Organizare de șantier	X			
2.	Categoria de lucrări: <u>Desfaceri</u> <u>Sapatura manuala</u> <u>Sapatura mecanica</u> <u>Transportul materialelor</u> <u>Incarcarea pamintului in auto</u> <u>Transportul pamintului</u> <u>Desfaceri,demolari,demontari</u>		X	X	
3.	Categoria de lucrări: <u>Soclu.Trotuar perimetral</u> <u>Tencuieli.Hidroizolare.Amenajare</u> <u>Fundatii monolite</u> <u>Reparaia tencuieli exterioare</u>		X	X	X
4.	Categoria de lucrări: <u>Scari</u> <u>Sapatura manuala,compactare</u> <u>Lucrari de betonare</u> <u>Montarea stratului suport</u> <u>Montare teracota</u> <u>Montare balustrada</u>			X	X
5.	Categoria de lucrări: <u>Schimbare timplarie</u> <u>Reparatie tencuieli,Hidroizolare,Vopsitorii</u>			X	X

24.07.2025

Cu stimă,

SA„Masbalt” SRL

Semnat **electronic**