

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Reparația capitală a rețelelor de încălzire, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în blocul consultativ»

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023 год		
		25.04-05.05	08.05-07.07	10.07-25.07
1.	Подготовительные работы (демонтажные работы)	x		
2.	Строительно-монтажные работы (отопление, водопровод, канализация)		x	
3.	Испытание, сдача объекта в эксплуатацию			x

Всего срок выполнения работ – 3 месяца со дня подписания договора.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ivan Ghenov

Funcția în cadrul întreprinderii: director SRL Tehnogazmontaj

Denumirea întreprinderii: SRL Tehnogazmontaj