


## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### “Lucrări de reparație curentă a drumurilor/străzilor din s. Ciuciulea, rl. Glodeni”

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Aprilie		Mai	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Lucrări de reparație curentă a drumurilor/străzilor din s. Ciuciulea, rl. Glodeni”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **25 mai 2022**.

Data 25.03.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL “AGACHI-COM”