

IMSP Institutul de Medicina Urgenta
Lucrari de reparatie a viceului

		luni																															
		1																2															
1	Lucrari de demontare	+	+	+	+	+	+																										
2	Lucrari de constructie si sala primire					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Montare canalizare							+	+	+																			+	+	+	+	
4	Montare apeduct								+	+	+																		+	+	+	+	
5	Incalzire								+	+																						+	
6	Lucrari electrice											+	+																			+	+

SRL,,Nobil Constructie,,

= 2 zile