

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări privind termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de
Frontieră Tocuz
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări privind termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de Frontieră Tocuz										

Nota Perioada de executare a lucrarilor este de 90 zile calendaristice din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai tarziu de 20.12.2024.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL