

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

ocds-b3wdp1-MD-1646813944213

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Perioada de executare a lucrarilor			
	„Reparații capitale generale, CCC ”Ghiocel”, str. M.cel Bătîn 7”	martie	aprilie	mai	iunie
2.	Categoria de lucrări: 1) demontarea tamplariei existente , 2) montarea tamplariei noi 3) montarea pervazurilor si glafurilor 4) reparatii tencuieli interioare, vopsitorii, 5) lucrari de incarcare, descarcare, transportare a deseurilor	5 zile calendaristice	30 zile calendaristice	30 zile calendaristice	25 zile calendaristice

TOTAL:

90 zile calendaristice din data semnării contractului, dar nu mai târziu de termenii și condițiile de prestare/executare solicitate: Pana la 20.08.2022

Semnatura autorizata electronic

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : SRL MOBICLASS

Data 24 martie 2022