

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		07	08	09	10	11
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor					
2.	Lucrări de amenajare a trotuarului str. Renașterii, s. Băhrinești, r. Florești	Pina la 60 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV