

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari „Amenajarea terenului adiacent Complexului Cultural-Administrativ Gratiesti ”

Nr · d/ o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	30 Zile			
		1-5	5-10	10-20	20-30
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare				
2	Categoria de lucrari: Lucrari de constructie				
	Darea in exploatare				

Lucrările vor începe în decurs de 3 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 25-30 zile

Semnat: _____

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**