

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a covorului artificial, stadionul de minifotbal, Centrul Sportiv multifuncțional (sala polivalentă ) a LT „M.Sadoveanu”, mun.Hîncești  
(denumirea lucrărilor)

|    |                                                                     | saptamîna                                                                         |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | 1                                                                                 | 2                                                                                   |
| 1. | Organizare de șantier                                               |  |                                                                                     |
| 3. | Categoria de lucrări:<br>Pregatirea stratului de savura stadionului |  |                                                                                     |
| 4. | Categoria de lucrări:<br>Montarea covorului artificial              |                                                                                   |   |
| 7. | Transmiterea spre exploatare                                        |                                                                                   |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL