

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația unui tronson de drum din beton etapa II s.Voinescu”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | ... | Anul (n) |
|---------|--|-----------|---------|---|-----|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | ... | Luna (n) |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Categorii de lucrări: Lucrări de terasament, Săpături, pregătire, | 10 zile | | | | |
| 3. | Obiect 02 Categorii de lucrări: Montarea plasei metalice, așezarea betonului, lucrări de finisare | | 20 zile | | | |

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **S.R.L „A.C.&Group S”**