

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în Instituția Publică Liceul Teoretic „Universul” din
s. Scoreni r-nul Strășeni , prin intervenții de renovare a blocurilor sanitare și instalării stației de
epurare în anul 2023
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		3 Luni
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	3 luni

Data completării: 12.09.2023

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.