

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a liniei electrice 10kV pentru al doilea racord la SPAU Pruncul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		Luna MAI				Luna IUNIE				Luna IULIE		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Organizare șantier Lucrări de pregătire											
2.	Lucrări de asamblare si montare											
3.	Lucrări de finisare, Documentatie admitere in exploatare											

Data: 26.04.2024

Semnat: _____

Nume: Stepan GondobescuFuncția în cadrul întreprinderii: Director GeneralDenumirea întreprinderii: Electro Service Grup SRL