

Grafic de executare a lucrarilor
Lot 1: Birouri , Camera de ardere

Nr.	Denumirea lucrarii	Zile											
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Birouri													
1	Demontari si evacuari												
2	Tavane												
3	Pereti												
4	Pardosea												
5	Lucrari de montare												
Camera de ardere													
6	Lucrari de desfaceri, demonari												
7	Lucrari de terasamente												
8	Fundatiile continue												
9	Fundatii sub utilaj												
10	Zidarie												
11	Acoperisul												
12	Articole de timplarie												
13	Finisări interioare												
14	Finisări exterioare												
15	Total 60 zile												

Semnat:

Nume: Pavel PLAMADEALA

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea Firmei și sigiliu: IM PRO EX 2005 SRL