

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“Primăria Zubrești, Strășeni,
satul Zubrești, str. Stefan cel Mare 2”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023 (3 luni)			
		I		II	III
1.	Organizare de șantier	2 zile			
2.	Solutii constructive		*****		
3.	Solutii arhitecturale		***	*****	*****
4.	Retele apeduct si canalizare		*****		*****
5.	Incalzire si ventilare			*****	*****
6.	Retele electrice		*****	***	*****
7.	Semnalizare de incendiu				*****
8.	Utilaje				*****
9.	Amenajarea trotuarului				*****

Nume: [Maria Chiperi]

Funcția: [Director]