

## Formularul 3.3

### Graficul de executie a lucrarii "Lot 1 Elaborarea proiectului de executie ,, Proiectarea stradelor Pomicultorilor-str Sihastrului or, Codru, (inclusiv trotuar)"

| Nr. | Descriere lucrare                                                                                                        | Durata de executie                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                                                                                                                          | Anul 2020                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                          | Lunile                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                          | 1                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Elaborarea proiectului de executie ,, Proiectarea stradelor Pomicultorilor-str Sihastrului or, Codru, (inclusiv trotuar) |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Total termen de executie</b>                                                                                          | <b>1 (una) luni calendaristice</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării: 28.05.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Florea Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Gazmolproiect SRL