

# GENERAL CONSTRUCTIONS SRL

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Către: Primaria or. Singera**  
**Ofertant: General Constructions**

		Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la grădinița de copii nr.214 din s. Dobrogea, etapa 3			
#	Denumirea lucrărilor	30 de zile			
		Sapt. 1	Sapt. 2	Sapt. 3	Sapt. 4
1.1	Mobilizarea echipei	1 zile			
1.2	Achiziționarea materialelor				
1.3	Pregătire șantierului pentru executarea lucrărilor și depozitarea materialelor				
1.8	Lucrari de demontare / montarea				
1.10	Spălarea rețelelor				
1.14	Transmiterea spre aprobare a proceselor verbale de executare a lucrărilor				

Data\_

Negruta Alexandru,  
Director,

SRL General Constructions