

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„LOT 2 Lucrări de reparație în căminului nr. 8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău, str. Florilor, 4A”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Termenul de executie: in termen de 6 luni, din data primirii ordinului de incepere a executiei lucrarilor. | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | Organizare de șantier | Iulie 2024 | August 2024 | Septembrie 2024 | Octombrie 2024 | Noiembrie 2024 | Decembrie 2024 | | | | |
| 2 | Obiect 01 Categoría de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente | ---- | ---- | ---- | ---- | | | | | | |
| 3 | Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | |
| 4 | Obiect 03 Categoría de lucrări: a) Lucrari electrotehnice | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”