

GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatii capitale a spatiilor grupelor Gogoasa si Puiorii din incinta Gradinitei de
copii nr. 2 din mun. Strasenii
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna
1.	Lucrari generale de constructie Grupa GOGOASA	<u>10 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>31 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>31 zile</u>
2.	Lucrari generale de constructie Grupa PUISORII	<u>10 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>31 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>31 zile</u>
3	Spalatoria	<u>10 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>31 zile</u>	<u>30 zile</u>	
4	Lucrari Exterioare			<u>20 zile</u>	<u>20 zile</u>	
5	Lucrari de reparatie a retelelor electrice Grupa GOGOASA Grupa PUISORII	<u>10 zile</u>	<u>30 zile</u>			<u>31 zile</u>
	Toate lucrari se vor efectua in paralel in total general zile:	<u>132 de zile (pina la data de 31.12.2026)</u>				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL