
Anxa nr.l
la Regulamentul de reoeptie a

constuc{iilor qi instalaliilor afefente

PROCES-VERBAL
DE RECPTTE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 23 martie 2018

privind lucrarea de reparutie a acooerisului si a tnedoerilor executatd la obiectivul ,,BiT DCA
Flo resti, amplasat in or. Flo resti, str. Wcto riei. 5 5 "
1. Lucririle au fost executate conform contractului nr.l96 din 06.02.2018,incheiateintre SRt
,,CON-PRO Design" Si I.P. ,,Agenlia Servicii Publice".

2. Comisia de receptie gi-a desftgurat activitatea fiind formatd din:
Pregedinte: wctor Poparcea - gef al DArL a IP,,Agefiia servicii publiceo;
Membri: Tatiana Bagaian - Sef al SEE gi SLC, responsabil tehnic;

Vadim PleSca - inginer al SEE gi SLC;
Diana Lozovana - inginer al SEE Si SLC;

3. Au mai participat la recep{ie: Nicolae Pruteanu- director, dirisinte de santier SRL ,.CON-PRO
Desisn"

4. Comisia de receplie, in urma constatirilor ftcute, propune obiectival sus tnentionat spre
receotie la terminarea lucrdrilon

6. Comisia de receptie recomandi urmfltoarele:
a r€ceotiona lucrarea de reparatie uecutald la obiectivul sus mentional

7. Valoarea obiectului este de 237 911,37lei inclusiv TVA.

8. Prezentul proces-verbal, conlinind,lfile, a fost incheiat astlni23 martie an.20l8in 2exemplare.

Comisia de recepfie:

Preqedinte

Membri:

Diriginte de Santier Pruteanu

5. Comisia de receptie motiveazd propunerea ftcuti prin urm[toarele: lucrdrile de reparatie s-au

Kl:ll'[l*]

.'',f-c-oN-inci
l,i DESIGN' 2018

(semnntura)



AGBNTIA SERVICU PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Direcfia asigurare infiasfiucturi gi logsticl

MD-2012, municipiul ChiIinau, 
"p€",

l.P. "Agenfia Servicii pubtice"
DtRECTIA ASTGURARE

TNFRASTRUCTURA $l LoGtsTtcA

47 7t,,^./i'42

Scrisoare de recomandare

Compania "Con Pro Design" SRL este o intreprindere, activitatea c6reia este
orientatd spre executarea lucrdrilor de construclii la un nivel , inalt 9i calitativ.
Institu{ia Publicd "Agenlia Servicii Publice" confirmd cd in anul 20lg compania
respectivd a efectuat lucrdri de reparalie a acoperiqului qi a instaldrii sistemului de
topire a zdpezii la edificiul din or. Telenegti, lucrdrile de reparalie fiind efectuate
calitativ qi in termenii stabilili.

Cu referinld la activitatea profesionald a companiei de construclii
"Con Pro Design" SRL, I.P. "Agenlia Servicii Publice" nu are obieclii pr: parcursul
efectudrii lucrdrilor de reparafie.

Menliondm cd compania dispune de specialiqti cu cunogtinle in c[omeniu qi
disciplina in muncd.

$ef DAIL Victor POPARCE,,\

Lucaqenco Victor, 022-504-443



Anxa nr. I

la Regulamentul de recep{ie a

construc{iilor gi instalaliilor atbrente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

N, Og ain og Pg 2op

privind lucrarea de reparalie executatd la obiectivul ,,R
instalarea sistemului de tooire u zdnezii ls edificiul din or. Telenesti din str. 31.

august 1989, nr. 18"
in cadrul contractului nr.863 din 23.07.2019, incheiat intre SRI ,,Con l>ro Design"
qi Agenlia Servicii Publice pentru lucrdrile de repuratie.

l. Comisia de receplie gi-a desfdqurat activitatea in intervalul
fiind formatd din:
Preqedinte lgor lurcan - Sef udjunct al DAIL Agenliu Servicii Publice;
Membri: Tatianu Buguiun - Sef al SEE Si SLC;

Victor Lucu;enco - inginer al SEE Si SLC;
Nadejda Melnicov - inginer al SEE Si SLC;
Igor Nichitovici - inginer al SEE Si SLC;

Au mai participat la receplie: Ciprian Tdrus - director SRL ,,Conr: ltA
Desisn"

(numele prenumele calitatea)

2. Constatdrile comisiei de receplie:
a) din documentalia scrisd qi desenald, care trebuia prezentatd, ieu lipsit sau

sint incomplete piesele cuprinse in lista anexd nr. 1;

b) lucrdrile cuprinse in lista anexb nr.2 nu au fost executate;

c) in lucrdrile, cuprinse in lista anexd nr. 3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.

3. Comisia de receplie, in urma constatdrilor fbcute, propune ob,iectivul sus

mentionut spre receplie lu terminarea lucrdrilpt

4. Comisia de receplie motiveazdpropunerea fbcutS prin urmdtoarele:

lucrdrile de construclie s-au efectuat tn complect conform conlractului dP

untrenriz.d si normelQ!
visoare.

5. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:
a recepliona lucrarea de construclie execututd la obiectivul sut
mentionat.



Prezentul proces-verbal, conlinind _
de file, a fost incheiat astdzi

2 exemplare.

file qi _anexe numerotate,, cu un total
20 la ln

Comisia de recepfie:

Pregedinte

Membri:

Director C. Tdrus

7. Lucriri de reparatie ,,Reparatia acoperisului si instalarea sistemului de

topire a zdpezii la edificiul din or. Telenesti din str. 31 august 1989, nr. 18"
este

TRANSMISA:
CUTANTUL:

Is. Tu

T.B

N. Melnicov

IE. Nichitovici

Pg. zo/9
r.K racrur{l rlscelr; /ir-.,\ r^. ."o ,(9\Q[r-&ll't?ttWlzz



AGENTIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Direc{ia asigurare infrastructurn qi bgisticn

50 64 38' e-mail: DAIL@asP 1;ov'md

l.P. "Agenfia Servicii Publice"
DtRECT|A ASTGURARE

INFRASTRUCTURA 5t LOGtSTtCA

;^ ;-F 09,

Scrisoare de recomandare

Compania ,.Con pro Design" SRL este o intreprindere, activrtatea cdteia este

orientat6 spre executarea lucrdrilor de construclii la un nivel inalt qi calitativ'

Institulia publicd "Agenlia Servicii Publice" confirmd cd in anul 2019 compania

respective a efectuat lucrdri de reparalie a acoperiqului qi a incdperilor et 5 al blocului

A2 din str. A. pugkin, 42, mun.Chiqindu, lucrdrile de reparalie fiind efectuate calitativ

qi in termenii stabilili.

Cu referinld la activitatea profesionalb a companiei de construclii
,,Con pro Design" SRL, I.P. "Agenlia Servicii Publice" nu are obiec{ii pe parcursul

efectudrii lucrdrilor de reparalie.

Menliondm cd compania dispune de specialiqti cu cunoqtinle in domeniu qi

disciplind in muncd.

Sef DAIL

Lucaqenco Victor, 022-504-443

Victor POPARCEA



Anxa nr. I

la Regulamentul de recePlie a

constructiilor qi instala{iilor af-erente

PROCES.VBRBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARTLOR

privind lucrarea de repuralie executaldla obiectivul

incd-erilor etat. '-' 5 a blocului A2 la edificiul din str. A. Puskin, 42 mun.

Chisindu"
in *a*f contractului nr.527 din 25.04.2019, incheiat intre ,SRZ ,, Con Pro Design"

Si Agenlia Servicii Publice pentru lucrdrile de repqratie.

1. Comisia de receplie gi-a desfbqurat activitatea in intervalul

fiind formatd din:
preqedint e: Igor lurcun - sef adiunct al DAIL Agenlia servicii Publice;

Membri: Tatiana Bugaian - Sef ul SEE Si'SLC;
Igor Nichitovici - inginer al SEE Si SLC;
Nudejda Melnicov - inginer al SEE Si SLC;
Victor Luca;enco - inginer ul SEE Si SLC;

Au mai participat la receP{ie: Cinrian Tdru; - director SRL ,,Con Pro

,rti*n " 
irrrr,r;,rrrrr,r rr,,,rrri

2. Constatdrile comisiei de receplie:

a) din documentalia scrisd qi desenatd, care trebuia prezenlatil, au lipsit sau

sint incomplete piesele cuprinse in lista anexd nr. l;
b) lucrarile cuprinse in lista anexd nr.2 nu au fost executate;

c) in lucrdrile, cuprinse in lista anexd nr. 3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.

3. Comisia de receplie, in urma constatdrilor fdcute, propune obiectivql sus

mentionat re lu terminarea lucrdrilor

4. Comisia de receplie motiveazdpropunerea fbcutd prin urmdtoarele:

lucrdrile de construclie s-au efectuut in comnlect conform contructului de

antreDH. normel

5. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele :

vul szso rec Iucrsrea de constr utstd lu



Prezentul proces-verbal, conlinind file qi _anexe numerotate, cu un total
d. _ file, a fostt incheiat astdzl 20 la ln

2 exemplare.

Comisia de recep{ie:

Preqedinte

Membri:

1

Director C. Tdrws

Lucriri de reoaratie ,,Reparatia acooerisului si a tncdperilor etaiului 5 a
blocului A2 la edificiul din str. A. Puskin, 42 mun. Chisindu" este

N. Melnicov

TRANSMISA: lS.S:*.is;r
l3r. \

t[&KWfl.oru
.Warno,run ozul)$rd



Arxa nr.1

la Regulamentul de receplie a
oonstruc{iilor gi instalatiilor aferente

PROCES.VERBAL
DE RNCPTID LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 3 din 18 iulie 2018

privind lncrarea dg, ry.^aratie a oficiilor executati la obiectiwl ,,Lucrdri de reoaratie a
rycuaertsutu, pE ur 6atn , amotasat in of.Bdlti, stLpiata vagile
l. Lucrrrile au fost executate confolm confistJtJi-mia;
,,CON-PRO Design" $i /P. ,,Agenfia Servicii publice',.

7. Yaloarea obiectului este de 386 413,13 lei

8. Prezentul proces-verbal, continind /file, a

19.06.2018, incheiate intre .SRI

inclusiv TVA.

fost incheiat astdzi 18 iulie an.2018 in 2exemplare.

tt

2. comisia de recepfie gi-a desfbqurat activitatea fiind formatjt din:
Preqedinte: victor Popurcea- sef al DAIL a Ip,,Agenlia servicii publice,;
Membri: Tatiana Bugaian - sef al sEE si sLC,-responsabil tehnic;

VadimpleSca - inginer al SEE gi SLC;
Diana Lozovanu - inginer al SEE Si SLC;

4. Comisia de receplie, in urma constatdrilor frcute, prorlne obiectivul sus mentionq.t spre

t^;S:::::*-:,.-oJ:lgliveazepropunerea fbcutiprin urm[toarele: tacrdrtte te reoarane s u

Comisia de recepfie:

Prepedinte

Diriginte de Santier

,w

3. Au mai participat la ieceplie:

6. Comisia de recep{ie recomandi urmdtoarele:



Anxa nr. I

la Regulamentul de recepJie a

construcliilor qi instalafiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 26 iunie 2017

privind lucrarea de reparatie a oficiilor executati la obiectivul ,,Lucrdrt de reoaratie a oficiilor
SEAI si BIT CCA Solddnesti, amplasatin or.Solddnesti, stnPdcii, 138'.
1. Lucrlrile au fost executate conform contractului nr.228 din 27.04.2017,incheiate intre SRI
,,CON-PRO Design" gi LP. ,,Agenlia Servicii Publice".

2. Comisia de recepfie qi-a desftgurat activitatea fiind formati din:
Preqedinte: Igor furcan- Sef al DAIL a IP,,Agengia Servicii Pablice';
Membri: Tatiana Bugaian - Sef al SEE Si SLC, responsabil tehnic;

Vadim PleSca - inginer al SEE Si SLC;
Dianu Lozovanu - inginer al SEE si SLC;

3. Au mai partici pat lareceplie:
Design"

4. Comisia de receplie, in urma constatlrilor ftcute, propvne obiectivul sus mentionat spre
receotle la terminarea lucrdrilo r.

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea fbcutil prin urmEtoarele: lucrdrile de reoaratie s-au
efectuat in comnlect conform normelor in vigoare.

6. Comisia de receptie recomandl urmfltoarele:
a receptiona lucrarea de reparatie qecutatd la obiecfivul sus mentionat"

7. Valoarea obiectului este de 832220,16lei inclusiv TVA.

8. Prezentul proces-verbal, confinind /fiIe, a fost incheiat astdzi 26 iunie an.2Al7 in 2exemplare.

Comisia de recepfie:

Prepedinte

Membri:

Diriginte de Santier

Nicolae Pruteonu - director. dirteinte de santier SRL ..CON-PRO

L.$.



Anxa nr.l
la Regulamentul de recep{ie a

constructiilor gi instala{iilor aferente

PROCES.VERBAL
DE RECPTIE LA TER]VIINAREA LUCRARILOR

Nr. I din 15 ianuarie 2018

privind lucrarea d" o*rooior" o ttritorioloi, 
"u 

toorofoto d" 1478,6 *2 executatala obiectivul
!rcrarea de amenaiare a teritoriului adiacent la bloMk rp,Aueotia Semicii,
l. Lucririle au fost executate conform contractului nr,463 din 17.10.2017, incheiate intre ,SRZ
,,CON-PRO Design" gi /.P. ,,Agen(ia Servicii publice".

2. comisia de recepJie qi-a desfd.qurat activitatea fiind formatd din:
Pregedinte: victor Poparcea - gef al DAIL a Ip ,,Agenlia servicii publice,;
Membri: Tatiana Bugaian - gef at sEE gi sLC, responsabil tehnic;

victor LucaEenco - inginer al sEE gi sLC, responsabil tehnic;
Valentina Lisovschi - inginer at SEE Si SLC;

3. Au mai participat la receptie:

4. Comisia de recepfie, in urma constatdrilor ftcute, prop'ne
receolie la terminarea lucrdrilor,

obiectivul sus mentionat snre

5. Comisia de receptie motiveazl,propunerea ftcuti prin urmdtoarele: lucrdrile de amenaiare a

6. Comisia de recepfie recomand6 urmdtoarele:

7. Valoarea obiectului este de 1 235 006,08 lei

8. Prezentul proces-verbal, continind /file,
exemplare.

Comisia de recepfie:

Preqedinte

Membri:

inclusiv TVA.

a fost incheiat xtdzi 15 ianuarie an.20l8 in 2

Diriginte de gantier Niroto" Protroru /fu


	PV acoperis BIT DCA Floresti - 23.03.18 - 237911.37 lei
	PV Recomandare Acoperis Telenesti 09.09.19
	PV Recomandare Acopersi Puskin 42 - 11.06.19
	PV Reparatie acoperis SEAI Balti - 18.07.18 - 386413.13 lei
	PV Reparatie oficii SEAI Soldanesti 26.06.17 -832220.16 lei
	PV terminare lucrari amenajare ASP - 15.01.18 - 1235006.08 lei
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