Caiet de sarcini
Lucriri de proiectare

Denumirea obiectului
Retea de canalizare din orasul Codru, extinsi, reabilitata si integrata in

serviciul regional de asigurare cu sanitatie.

Amplasarea obiectului

Or. Codru, mun. Chisinau

Beneficiar

Primiria or. Codru

Temeiul proiectarii

Decizia nr.6/6 din 28.11.2024 Cu privire la aprobarea bugetului orasului Codru pentru anul 2025
in lectura a doua”

Descrierea obiectivului de investitie: Lucriri de proiectare: Retea de canalizare din orasul
Codru, extinsi, reabilitata si integrati in serviciul regional de asigurare cu sanitatie

Date initiale, de referinta:
- Legea Nr. 303 din 13-12-2013 ,, Privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare”;
- Legea Nr. 254 din 17-11-2016 ,, Cu privire la infrastructura nationala de date spatiale”;
- Legea Nr.778 din 27-12-2001 ,, Cu privire la geodezie, cartografie si geoinformatica’’;
- Codul Urbanismului gi Constructiilor Nr. 434 din 28-12-2023;
- NCM G.03.02:2015 ,, Retele si instalatii exterioare de canalizare”;
- NCM A. 07.02-2012 , Procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul-cadru al
documentatiei de proiect pentru constructii”;
- NCM B.01.05:2019 ,, Urbanism. Sistematizarea §i amenajarea localitatilor urbane si rurale”;
- NCM A.06.02:2014 ,, Executarea lucrarilor topo-geodezice in constructii”.

Obiectul contractului

Autoritatea contractantd (Primaria orasului Codru) intentioneaza si achizitioneze servicii de
proiectare necesare pentru elaborarea documentatiei de proiect si supravegherea de autor. Prezentul
caiet de sarcini este parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului de servicii $i, in
acest sens, orice faza prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luata in
considerare. Cerintele prevazute in caietul de sarcini reprezinta cerinte obligatorii, iar neindeplinirea
lor atrage respingerea ofertei ca fiind neconforma. Prezentul Caiet de sarcini sta la baza elaborarii
documentatiei de proiect si deviz la obiectivul de investitii. Serviciile de proiectare vor fi achizitionate
intr-un singur lot, de la ofertantii care vor indeplini conditiile impuse de autoritatea contractanta.

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in elaborarea documentatiei tehnice de
proiect si deviz, realizat in conformitate cu prevederile legislatiei Republicii Moldova si a
documentatiei normative.

Compartimentele documentatiei de proiect necesare a fi elaborate:

-Studiu de caz pe tematica asigurarea unui mediu de viata sustenabil locuitorilor or. Codru al
serviciilor de evacuare a apelor reziduale .



- Proiect de reconstructie a retele de canalizare UAT or. Codru.(compartimentat pe faze de
implementare)

- Devize de cheltuieli pentru prima faza estimativ 60 milioane lei).
Toatd documentatia de proiect si deviz, va fi insotitd de avizele de verificare. Plata pentru
verificare intra in atributiile proiectantului si va fi inclusa in devizul oferta.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor actelor normative si exigentelor esentiale
ii revine proiectantului. Caietele de sarcini cu volumele de lucriri necesare pentru desfasurarea licitatiei
publice, se vor elabora cu specificatiile tehnice si incadrarea in standardele existente in vigoare.

Serviciul controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul executdrii lucrarilor consta
din urmatoarele activitati:

- Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru

emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu
situatia din teren;

- Raspunde solicitdrilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau
detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de santier emise
vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau
al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

- Plata controlului, supravegherii de autor va fi inclusa in oferta;
La elaborarea fazelor de proiectare §i intocmirea tuturor documentelor care fac obiectul
contractului, prestatorul are obligatia de a aplica toate normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.

Caietele de sarcini cu volumele de lucrari necesare pentru desfasurarea licitatiei publice, se vor
elabora cu specificatiile tehnice si incadrarea in standardele existente in vigoare.

o Sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;

o Sa asigure obligatoriu supravegherea lucrarilor ;

o Sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator exigentelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice;

o Sa prezinte proiectele elaborate de specialisti atestati si verificate de verificatori de proiecte
atestati si sa solutioneze neconformitatile i neconcordantele semnalate;

o Materialele incluse pentru utilizarea in cadrul lucrarilor vor fi moderne si de calitate inalta;

o Sa stabileasca, prin proiect, fazele determinante si sd participe pe santier la verificarile de
calitate legate de acestea;

o Sa stabileasca modul de inlaturare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor exigentelor esentiale, precum
si urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupad insusirea acestora de cétre specialigti
verificatori de proiecte atestati, la cererea autoritatii contractante;

o Sa participe la intocmirea cartii tehnice -a constructiei §i la receptia lucrarilor executate.
Prestatorul poate fi sanctionat pentru erori admise in documentatia de proiect si devizul elaborat in caz
de incalcare a legislatiei in vigoare si normelor in constructie. 1.8. Controlul de autor (asistenta tehnica)
pe parcursul executdrii lucrarilor incepe dupa incheierea contractului de executie cu ofertantul declarat
castigator prin procedura de atribuire a contractului de lucrari §i se va desfasura pe toatd durata de
executie a lucrarilor.

o Serviciul controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor consta
din urmatoarele activitati:

1. Sa participe ori de céte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea
de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordantd cu
situatia din teren;

2. Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier etc., in cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de santier



emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cind conduc la modificari din punct de vedere
financiar sau al termenelor de executie, vor fi insotite de justificari.

Date generale despre orasul Codru

Unitatea administrativ teritoriala a orasul Codru este parte componenta a municipiului Chigindu.
Fiind persoana juridica de drept public, dispune de patrimoniu si beneficiaza, in conditiile legii, de
autonomie decizionald, organizationald, gestionara si financiara.

Este o unitate administrativ-teritoriala de nivelul intai, care include in componenta sa o singura
localitate or. Codru, stabilit in Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritoriala a Republicii Moldova. Conform datelor Departamentului National de
Statistica a Republicii Moldova, la data de 1 ianuarie 2022, populatia prezenta a localitatii a constituit
20 mii locuitori, inclusiv a orasului.

Din punct de vedere administrativ, are o suprafata totala de 2636 hectare stabilitd prin
HOTARARE Nr. 391 din 15-06-2022 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
conform situatiei la 1 ianuarie 2022. Datele inventariate a situatiei existente cu privire la infrastructura
de alimentare cu apa si canalizare din UAT or. Codru vor fi livrate proiectantului de catre autoritatea
contractanta .

Tendinte de dezvoltare:

in ultima perioadd se remarcd o crestere demografici explozivd in special a localittilor
suburbane Chisinaului, care in anumite cazuri a depasit 35-40%. Conform datelor oficiale privind
populatia prezentd, ponderea mun. Chigindu in totalul populatiei Republicii Moldova a crescut de la
cca 18% la inceputul anilor 2000 la 21% in anul 2005 si 23,5% in 2019, anticipandu-se posibilitatea
depasirii pragului de 25% in urmatorii ani.

in general, pe parcursul ultimilor 5 ani, peste 75% din totalul investitiilor in constructii locative
din tara au fost concentrate in mun. Chiginau si mare parte or. Codru. In acest context, se remarci o
crestere demografica exploziva in special a or. Codru. Dat fiind ca exista o tendintd de crestere rapida
a populatiei, localitatea se confruntd cu supraincircarea sistemelor de utilitati publice si cu un nivel
ridicat al costurilor de intretinere a acestor sisteme.

Estimdrile care au stat la baza elaborarii PUG 2025 s-au bazat pe prognoze demografice care
prevedeau o descrestere usoard a populatiei. In realitate, in aceastd perioadd, s-a amplificat mult
fenomenul migratiei interne, iar in rezultat populatia municipiului §i orasului Chigindu a crescut
continuu:

; Anul 2020
Perioada de
Indicatori referintd SaEipEt
: conform PUG De -facto
(anul 2005) e
(scenariu
mediu)
Populatia (prezenta) or. Codru, mii loc 158,4 1757 22
Suprafata totald a teritoriului administrativ, | 2636 ha 2636 ha 2565 ha

Dinamica ponderii mun. Chisiniu in principalii indicatori de dezvoltare

Evolutia pe perioade
Indicatori v 2005 (A in puncte procentuale) 2019
2005 - 2010 - 2015 -
2010 2015 2018




Populatie prezenta 21.2% 2[+0.8%)] 7 [+1.0%)] 7 [+0.5%] 23.5%
(712 mii)

Numar de agenti economici 65%
(21,6 mii) 7 [+ 1.0%] N [-1.0%)] N [-2%)] 63%

Cifra de afaceri a

agentilor economici 72% 7 [+1.0%] = N [-1%] 72%

Numar de salariati 38.5% 7 [+7.2%] 7 [+2.6%)] 7 [+0.1%)] 48.4%
(253,6 mii)

Volumul comertului cu

amanuntul 56% 7 [+ 2.0%] 7 [+15%] 7 [+2.0%] 75%

Volumul investitiilor

capitale (dintoatesursele) 55% 7 N [-2%)] N [-2%] 67%

[+16.0%]

Volumul productiei

industriale (livrate) 55% 7 [+3.0%] N [1%)] N [-6%] 51%

Volumul constructiilor 2% 2 [+1.0%] 7 2% N [4%] 71%

Sursa: Calcule in baza datelor Biroului National de Statistica (datele la inceputul anului)

Din aceste considerente, din punct de vedere strategic, or. Codru urmeaza sa-si regandeasca
continutul §i substanta modelului de dezvoltare, bazandu-se in special pe integrarea in economia
globala, cresterea exporturilor, atragerea investitiilor straine gi includerea activa in competitia dintre
orasele si regiunile europene.

M Va fi analizata situatia prezenta referitoare la conditiile de alimentare cu apa, canalizare si de
incdlzire a fondul de locuinte si a agentilor economici din localitate, accentudnd aspectele critice ale
dezvoltarii/problemele cu care se confrunta organizatiile care gestioneaza aceste utilitati

M Vor fi analizate elementele privind vechimea retelelor, capacitatea producerii, distributiei $i
epurarii apelor uzate. Analiza va cuprinde elemente cantitative de interes pentru managementul
retelelor de utilitdti din punct de vedere al distributiei si al consumului.

M Va fi analizatd situatia alimentarilor cu utilitdti publice pe baza indicatorilor cantitativi i
economici.

M Vor fi mentionate initiativele si actiunile intreprinse de administratia publica locala privind
distributia utilitatilor publice. Vor fi mentionate si programele nationale si/sau internationale realizate,
sau in curs de derulare sau de pregatire.

Se va mentiona cererea de utilitati publice organizata pe tip de utilitate coordonata cu dinamica
demograficd si economica a orasului. Se va preciza dacd o crestere a cererii poate afecta mediul
inconjurator din punct de vedere al resurselor (sectiunea apd, canalizare) si al poludrii apei .

Cerinte privind predarea documentatiei
Documentatia proiectului tehnic de executie al retelei de canalizare din orasul Codru va fi livrata
in maxim 60 zile din momentul semnarii contractului.
Documentatia aferentd proiectului tehnic al retelei de canalizare din orasul Codru va fi organizata
atat in forma digitala (shape,GIS,CAD,PDF), cat i tiparita:

Forma tiparitd a documentatiei va consta din brosuri in format AO/Al.

Forma electronici a documentatiei va fi inscriptionata pe un mediu de stocare agreat in prealabil cu
beneficiarul si va consta din fisiere in format word si excel/pdf (pentru partea scrisa) si in format GIS
pentru partea grafica.

Datele continute in harta digitalad vor respecta regulile de bune practici pentru topologia datelor
SIG/GIS. Stocarea datelor se va face intr-o baza de date geospatiala.




Sistemul trebuie sa permitd gestiunea mixta a datelor de tip raster, cu cele vectoriale si cu cele
semantice. Datele vectoriale si cele semantice vor fi gestionate integrat intr-o baza de date spatiala
relationala.

Precizia de pozitionare a informatiilor colectate va fi conforma cu precizia planului topografic la
scara 1:500. Indiferent de tipul programelor si al bazei de date folosite de ofertant, varianta finald a
proiectului, atdt partea sa scrisa, cat si partea sa desenatd, va trebui transpusa intr-o baza de date spatiala
deschisa (GIS open source), care sa inlesneasca adoptarea si diseminarea documentatiei de Primarie.

in cadrul fiecirei etape, claboratorul va preda beneficiarului materialele elaborate pe suport
electronic, insotit de 2 exemplare tiparite pe hartie in format A0/A4.

La solicitare, elaboratorul va acorda asistentd beneficiarului in pregatirea de copii suplimentare a
documentatiei pe suport de hartie.

La predarea fiecdrei etape, beneficiarul are obligatia sd receptioneze materialele predate de
elaborator in termen de maximum 15 zile calendaristice de la predarea lor, prin intermediul unui Proces
Verbal de Receptie, semnat de ambele parti.

In situatia in care materialele predate vor corespunde cerintelor normativelor si legislatiei in
vigoare, beneficiarul va semna impreuna cu elaboratorul, un Proces Verbal de Receptie fara obiectii.

In situatia in care beneficiarul observa neconcordante cu cerintele legislative si/sau cu cele ale
Caietului de Sarcini, acesta va formula obiectii, observatii sau recomandari, in cadrul unui de Proces
Verbal de Receptie cu obiectii. In acest caz, elaboratorul are obligatia de a revizui materialele predate
intr-un termen de maximum 15 zile de la solicitarea beneficiarului.

Documentatia in forma electronica se va transmite beneficiarului pe suport magnetic.

Cerinte minime fata de echipa de proiect

in realizarea activitatilor, Ofertantul va pune la dispozitie o echipa interdisciplinara formati din
specialisti in domeniile proiectarii retelelor de canalizare i implementarea datelor spatiale tehnologia
informatiei SIG/GIS.

Echipa propusa trebuie si posede competentele si experienta generald si specificd necesarad
indeplinirii in totalitate a sarcinilor prevazute in cadrul acestui Caiet de Sarcini. Aditional Caietul de
Sarcini se va transmite datele spatiale a planului de incadrare in teritoriu.

Data demararii lucrarilor de proiectare este data semnarii contractului de ambele parti. Durata
realizirii proiectului de executie se prevede a fi de 60 zile.

Componenta lucrarilor
1. Servicii de studiu si identificare a consumatorilor gi categoriile acestora.
2. Servicii de proiectare a retelelor de canalizare.
3. Devizul lucrarilor. :

Autoritatea contractanta

Data T,)ZZ ﬂoz //ZQZ{




