
 

FORMULARUL F3.3 
 
 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
 

 Lucrări de reparație capitală acoperișului Școlii de Arte Rîșcani, or.Rîșcani, r,Rîșcani 

 
Nr. 
d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2020 
Zile 
0-40 

1 Organizare de şantier 0- 2 
2 Lucrări de reparație capitală 

acoperișului Școlii de Arte 
Rîșcani, or.Rîșcani, r,Rîșcani 

 

+ 

 

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependenţă de data semnării contractului şi 
respectiv permisiunea iniţierii executării lucrărilor în dependenţă de cerinţele autorităţii. 

Ţine de menţionat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3. 
Menţionăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele. 

 
 
 
 

 
Data completării:                                   
Semnat:  

Nume/prenume: Nastas Elena 
Funcţia în cadrul firmei: director 
Denumirea firmei şi sigiliu: „REGINA-LEMN-PLAST” SRL 

 


	FORMULARUL F3.3

		2020-06-05T11:27:58+0300




