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1. DATE DATE GENERALE PRIVIND STAREA ACTUALĂ A 

TERENULUI ȘI PROIECTARE 

Pentru elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor de crearea a 10,0 ha de plantație 

forestieră de protecție din s. Negureni, primăria Negureni, raionul Telenești s-a utilizat metoda 

de lucru deplasarea în teren, unde vizual s-au analizat limitele terenului, prezenței fenomenelor 

nefavorabile și intensitatea lor (eroziunea, alunecări de teren, prezența carbonaților, prezența 

rocii la suprafață), concretizarea condițiilor mediului fizic de viață pe teren (caracteristicile 

versantului și anume: expoziție, unghiul de înclinare, configurație, altitudine, răspândirea 

vegetației), toate aceste date sînt înregistrate în fișa de teren. A fost executat ridicarea în plan cu 

ajutorul GPS-ului. 

Metoda de analiză a documentației s-a petrecut prin studiul documentației cadastrale (harta 

cadastrală, harta vegetației forestiere, solurilor), 

Proiectul de execuție a lucrărilor de înființare a plantației forestiere de protecție s-a 

întocmit pe baza cerererii de executare a serviciilor și are rolul să detalieze până la nivelul de 

execuție varianta de soluție tehnică aprobată. 

Ca metodă de lucru în teren și la birou s-a folosit metoda observărilor expediționale de  

unic caz, care a inclus următoarele etape: 

1. studiul documentației cadastrale (harta cadastrală, harta vegetației forestiere) ; 

2. studiul de recunoaștere a terenului ce urmează a fi parcurs cu lucrări de înființare a 

plantației forestiere de protecție și descrierea lui vizuală; 

3. studiul detaliat în ceia ce privește proiectarea lucrărilor de creare a plantației; 

Pentru recunoașterea terenului am folosit studiul pe itinerarul- cheie, unde vizual s-au 

analizat limitele terenului și s-a făcut fixarea punctelor cu ajutorul GPS-ului, concretizarea 

prezenței fenomenelor nefavorabile și intensitatea lor (eroziunea pluvială de suprafață, alunecări 

de teren, prezența carbonaților, prezența rocii la suprafață), concretizarea condițiilor mediului 

fizic de viață pe teren (caracteristicile versantului ce ține de expoziție, unghiul de înclinare, 

configurație, altitudine, răspândirea vegetației), toate aceste date au fost înregistrate în fișa de 

teren. 

Suprafața destinată înființării plantației forestiere de protecție este situat în lunca rîului 

Răut pînă în prrezent este utilizată ca pășune. 

Terenul dat se încadrează în tipul de relief plan, cu altitudinea de 40-55 m. În cadrul  

acestui tip de relief domină lunca înaltă a Ciulucului Mic, ce reprezintă o arie cu exces de 

umiditate (primăvara), cu energie de relief mică și cu forme de relief în continuă transformare, 

datorită aluvionării intense. Această formă de relief plană imprimă și ea diferențieri importante 

spațiale, în ce privește solurile și regimul hidrologic. 
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În pătura ierbacee întâlnim exemplare, păiușul, firuța, coada șoarecelui, talpa gâștei. 

Suprafața destinată înființării plantației forestiere de protecție cu suprafața totală 10,0 ha 

este formată din 3 sectoare (fig. 1.1 – 1.6), din punct de vedere administrativ face parte din 

raionul Telenești, comuna Negureni având următoarele vecinătăți și limite: 

La nord are limite cu primăria Căzănești, Vadul Leca la est - cu primăria Țînțăreni, la sud - 

primăria Sărătenii Vechi, Mîndra și la vest Chițcanii Vechi. 

În cadrul teritoriului primăriei terenul dat este situat în zona extravilană, în partea de sud- 

vestică a satului Negureni. 

 

Fig. 1.1. Vedere satelit a terenului pentru proiectare sectorului nr.1. 

Fig. 1.2. Vedere satelit a terenului pentru proiectare sectorul nr. 2 
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Fig. 1.3. Vedere satelit a terenului pentru proiectare sectorul nr. 3 
 

 

Fig. 1.4. Vedere generală a păturii erbacee și a lipsei vegetației lemnoase 
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Fig. 1.5. Vedere generală a sectorului 2 

Fig. 1.5. Vedere generală a sectorului 3 
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 Stabilirea compoziţiei de împădurire 

 
Compoziţia de împădurire nominalizează speciile şi precizează ponderea lor de 

participare (în procente) în intervenţia artificială de instalare a culturilor forestiere, 

Tabelul 4.3.1. Compoziția de împădurit și necesarul de material săditor pentru lucrările de creare 

a plantației de protecție 
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Sectorul 

1 
1,5 100% PLX Plantare 

3,0x1,5 
2222 

2222 2240 1-2 6,0 60 

 
Sectorul 

2 

 
 

2,0 

40% STR 

30% PA 
10%CS 

10% CD 
10% VIT 

 
 

Plantare 

 
2,5x0,7 

5720 

 
 

5720 

4576 

3432 
1144 

1144 
1144 

 
 

2 

 
 

4-6 

 
 

40-70 

 
Sectorul 

3 

 
 

6,5 

40% STR 

30% PA 

10%CS 
10% CD 
10% VIT 

 
 

Plantare 

 
2,5x0,7 

5720 

 
 

5720 

14862 

11154 

3718 
3718 
3718 

 
 

2 

 
 

4-6 

 
 

40-70 

Total 10,0     50 860    

 

În total pentru cele 3 sectoare cu suprafața de 10,0 ha sunt necesari 50 860 puieți, dintre 

care: 

PLX (Plopi hibrizi) - 2240 puieți. 

STR (Stejar roșu) - 19438 puieți. 

PA (Paltin de câmp) - 14586 puieți. 

CS (Cais-zarzăr) – 4862 puieți. 

CD (Corcoduș) – 4862 puieți. 

VIT (Vișin turcesc) – 4862 puieți. 

 

 Schema de împădurire (amplasare speciilor în teren, dispozitivul de cultură, 

desimea culturilor) 

 

Plantația forestieră de protecție va fi alcătuită din mai multe specii de arbori, așezate într-o 

anumită ordine, care se prezintă în schema de amestec sau compoziția de împădurire. 
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Amestecul este necesar pentru a putea obține o plantație cât mai eficientă prin funcțiile pe 

care trebuie să le îndeplinească, cât mai rezistentă față de diferiți agenți vătămători și care să 

producă cât mai multe resurse (lemnoase și accesorii). 

După rolul și importanța pe care o au speciile în plantație, speciile lemnoase care intră în 

compoziția plantației se împart în: 

,P” specii principale, ,,A”specii de amestec, ,,a” specii arbustive corespunzător s-a stabilit 

formula de împădurire: 

Pentru sectoarul nr.1 cu suprafata de 1,5 ha a fost adoptată următoarea formulă de 

împădurire: 100% P (P specia principală: Plopi hibrizi 100%) 

100% PLX (Plopi hibrizi) 

Pentru sectorul 2 și 3 cu suprafata de 8,5 ha a fost adoptată următoarea formulă de 

împădurire: 

40%P 30%A 30% a -arbuști (P specii principale: stejar roșu 40% A- specii de amestec 

paltin de câmp 20%; a-arbuști cais 10%, corcoduș 10%, vișin turcesc 10%,) 

Formula de împădurire 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT se va transpune pe 

teren după anumite scheme care cuprind aranjamentul speciilor, dispozitivul de plantare și prin 

indicarea distanțelor, desimea culturilor. 

Amestecul speciilor se va face între speciile principale și speciile de amestec. Se 

recomandă de folosit amestecul în benzi pentru speciile principale, care se va transpune în felul 

următor: 

Condițiile mediului fizic de viață și așezarea terenului pe suprafața versantului ne 

recomandă să folosim dispozitivul regulat, de amplasare pe teren a puieților apaținând speciilor 

din compoziția adoptată, în paralelogram, când puieții din rândurile vecine nu sunt așezați unul 

în dreptul altuia, ci fiecare puiet în dreptul mijlocului intervalului dintre doi puieți de pe rândul 

vecin. 

Pentru sectorul nr.1 schema de amplasare a dispozitivului dat va fi de 3,0x1,5m (distanța 

între rânduri de 3,0 m și între locurile de plantare de 1,5 m). Desimea de plantare va fi de 2222 

buc/ha. 
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Fig. 3.1. Amestecul în benzi și dispozitivul de plantare în paralelogram al sectorului nr. 1 

 
 

Pentru sectorul nr.2,3 schema de amplasare a dispozitivului dat va fi de 2,5x0,7m (distanța 

între rânduri de 2,5 m și între locurile de plantare de 0,7 m). Desimea de plantare va fi de 5720 

buc/ha. 

 

 
Fig. 3.2. Amestecul în benzi și dispozitivul de plantare în paralelogram al sectorului nr. 2,3 
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4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE ÎNFIINȚARE A PLANTAȚIEI 

FORESTIERE 

 Pregătirea terenului şi lucrarea solului pentru instalarea culturilor forestiere 
 

Terenul destinat creării plantației forestiere pînă în prezent este utilizat ca pășune pentru 

animalele domestice. 

Pentru instalarea culturilor silvice, artificial, este necesar la început să se asigure condiții 

cât mai favorabile de vegetație pentru o reușită cât mai bună și acumulări de biomasă ale 

puieților din primii ani de viață, la fel să se asigure condiții de depășire a perioadei de adaptare și 

de creștere individuală în cel mai scurt timp. 

Pentru sectorul nr. 1 pregătirea solului se va efectua mecanizat în fîșii și anume 4 fîșii.  

Pentru sectorul nr. 2 și 3 pregătirea solului în vederea împăduririi, se va executa integral 

mecanizat 

Calculul suprafeței efective, exprimate în ari la hectar, de pregătire a terenului și solului se 

prezintă în tabelul 5.1. 

Tabelul 5.1. 

Soluții tehnice de pregătire a terenului și solului 
 

 
Sector 

 

Suprafața, 
ha 

 
Denumirea lucrărilor 

Componența 
agregatului 

(factorul / 
utilajul) 

Unitatea 

de 
măsură 

Numărul 

de 
intervenții 

 

Volumul 
lucrării 

 

 
 

1 

 

 
 

1,5 

Aratul parțial al suprafeţei în 

fișii cu lățimea de 1,05 m peste 

3 m la adîncimea de 27-30 cm 

 
mecanizat 

 
ha 

 
1 

 
0,53 

Discuirea solului mecanizat ha 1 0,53 

Cultivatul suprafeţei înainte de 

plantare 
mecanizat ha 1 0,53 

 
 

2 

 
 

2,0 

Aratul integral al suprafeţei cu 
adîncimea de 27-30 cm 

mecanizat ha 1 2,0 

Discuirea solului mecanizat ha 1 2,0 

Cultivatul suprafeţei înainte de 
plantare 

mecanizat ha 1 2,0 

 
 

3 

 
 

6,5 

Aratul integral al suprafeţei cu 
adîncimea de 27-30 cm 

mecanizat ha 1 6,5 

Discuirea solului mecanizat ha 1 6,5 

Cultivatul suprafeţei înainte de 
plantare 

mecanizat ha 1 6,5 

 

 Trasarea şi marcarea terenului 
 

Materializarea perimetrului terenului de creare a plantației se va efectua prin borne 

amplasate în colțurile terenului unde direcția laturii se schimbă la 900. Bornele se confecționează 

din lemn cu diametrul de 12-16 cm cu lungimea de 1,8 m dintre care 0,5 m se instalează în sol 
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iar 1,3 m rămâne de asupra pământului. La partea superioară a bornei se fasonează o porțiune 

(fereastră) de 10x10 cm, unde se inscripționează numărul obiectului, anul creării culturilor 

silvice și suprafața terenului. 

Bornele se amplasează în teren nu mai târziu de 10 zile de la finalizarea lucrărilor de 

pregătire a solului, în total de 10 bucăți pentru sectorul nr 1 - 4 borne iar pentru sectorul 2 și 3 

cite 3 borne. 

 

 Calitatea materialului forestier reproductiv 
 

Utilizarea materialului de reproducere este reglementată prin standarte privind condițiile 

tehnice a calității puieților (GOST 3317-90). 

Prin calitatea puieţilor forestieri se înțeleg acele însuşiri care-i fac apţi de a fi folosiţi în 

lucrările de împădurire. Factorii care determină calitatea puieţilor sunt, după Schmidt-Vogt H. 

(1974), următorii: 

Caracteristicile morfologice, ca diametrul la colet, înălțimea într-o perioadă de timp fixată 

trebuie să depășească un prag minim stabilit prin standart. Pentru a fi apți de plantare, puieții 

trebuie să mai îndeplinească și următoarele condiții: 

- rădăcina să fie bine dezvoltată, stufoasă, fără răni, neatacată de insecte sau ciuperci 

pe porţiunea utilă, lungimea rădăcinii trebuie să fie de minim 15 cm la răşinoase şi 

la foioase cu rădăcina fasciculată şi de 20 cm la cele cu înrădăcinare pivotantă; 

- mugurii trebuie să fie normal dezvoltaţi, sănătoşi şi neporniţi; 

- acele de răşinoase să aibă culoarea caracteristică speciei; 

- starea sanitară să fie bună, iar puieţii nu trebuie să prezinte urme de lâncezire, 

uscare, boli, atacuri de insecte sau rozătoare; 

 

 Transporarea și depozitarea puieţilor 
 

Cunoașterea factorilor ce determină calitatea și valoarea culturală a materialului de plantat 

sugerează în consecință măsurile pentru pregătirea acestuia în vederea împăduririi. Aceste  

măsuri de pregătire constau în scoaterea puieților în perioada de repaus și reducerea la minim a 

perioadei de timp de la scos până la plantare, în manipularea, și menținerea stării de prospețime a 

acestora. 

Scoaterea puieților primăvara de timpuriu este cel mai indicat în condițiile republicii. 

Întrucât în timpul sortării, păstrării și al transportului puieților, pericolul principal îl constituie 

dezhidratarea acestora, este necesar să se aplice următoarele măsuri preventive: 

- sortarea se face la adăposturi special amenajate; 

- puieții sunt ambalați în pungi de material plastic, cu rumeguș umed la rădăcini; 
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- transportul se realizează cu camioane special amenajate și acoperite, ferindu-se nu 

numai rădăcinile, ci și părțile aeriene ale puieților de dezhidratare; 

- în zonele și în zilele aride transportul se efectuiază noaptea. 

 
 Perioada optimă de plantare 

 

Puieții cu rădăcini nude sunt plantați în perioada de repaos vegetativ, primăvara începând 

de la dezghețarea solului și până la pornirea mugurilor și toamna, după formarea lujerului 

terminal și căderea frunzelor, până la apariția înghețurilor. În timpul iernii, puieții se pot planta 

numai în perioadele de dezgheț, când temperaturile înregistrează pe o perioadă de minim 7 zile 

valori de peste 50C. 

La puieții cu rădăcini nude succesul plantației și trecerea peste șocul de plantare depind în 

mare măsură de rapiditarea de regenerare a rădăcinilor vătămate prin scoatere. 

Capacitatea de regenerare a rădăcinilor este determinată de un mare număr de factori 

endogeni și exogeni. 

Acest proces are, ca și creșterea rădăcinilor, o periodicitate anuală, fiind legat în deosebi de 

începutul și sfârșitul perioadei de creștere a părții aeriene a puietului. 

Condițiile climaterice din zonă, cu primăveri scurte și secetoase și cu cele mai mici 

cantități de precipitații în luna martie și vânturi puternice uscate și îndelungate ne indică, că 

sezonul cel mai favorabil pentru executarea plantărilor este toamna, după formarea lujerului 

terminal și căderea frunzelor, până la apariția înghețurilor. 

 

 Plantarea materialului săditor 
 

Plantarea este metoda de împădurire prin care sunt instalate majoritatea culturilor 

forestiere, indiferent de caracteristicile terenurilor de împădurit și particularitățile biologice ale 

speciilor forestiere. 

Prin metoda plantării se poate obține rezultate în toate zonele Republicii Moldova dacă 

sunt respectate cu strictețe condițiile ce ne garantează reușita lucrărilor de împădurire și anume: 

- materialul săditor să fie condiționat, de calitate; 

- păstrarea stării de prospețime (60-71% conținut de apă în puieți) pe perioada de la 

scoaterea din pepinieră până la plantare; 

- pregătirea corectă a puieților înainte de plantare; 

- lucrarea corespunzătoare a solului; 

- respectarea adâncimii de plantare; 

- respectarea epocii de plantare. 



11 
 

Ca procedeu de plantare se recomandă plantarea manuală în gropi cu dimensiuni de 

30x30x30 cm cu execuția mecanizată cu motoburghiul. La plantare se vor folosi puieți de talie 

mică, cu vârsta de un 1-2 ani, cu rădăcina nudă. 

Pentru ambele sectoare este recomandat dispozitivul de plantare al paralelogramului, care 

constă în amplasarea pe teren a puieților din compoziția adoptată din rândurile vecine nu unul în 

dreptul altuia, ci fiecare puiet în dreptul mijlocului intervalului dintre doi puieți de pe rândul 

vecin. Distanțele pe rând sunt diferite de cele dintre rânduri. Este recomandat acest dispozitiv, 

pentru a obține un rezultat mai efectiv de protecție și este necesar ca într-un timp relativ scurt să 

obținem rezultatul scontat de protecție a terenului dat. 

Pentru sectorul nr. 1 schema de împădurire va fi de 3,0x1,5m cu un număr de 2240 puieți 

pentru întreaga suprafață ( 4 rînduri). 

 
Pentru sectorul nr.2 și 3 schema de împădurire va fi de 2,5x0,7 m cu un număr de 5720 

puieți la hectar. 

Pentru toată suprafața de 10,0 ha inclusiv a celor 3 sectoare se vor planta 50 860 mii puieți.  

 
 

 Măsuri de protecție împotriva incendiilor 
 

În cadru elaborării proiectului de execuție o măsură de importanță în dezvoltarea și 

neadmiterea deteriorării pantației forestiere de protecție este prevenirea incendiilor activitățile se 

axează pe două direcții și anume: măsuri organizatorice de prevenire a incendiilor și lucrări de 

protecție împotriva incendiilor. 

Ca măsuri organizatorice de prevenire a incendiilor se prevăd acțiuni instructiv-educative 

specifice cu proprietarii terenurilor agricole limitrofe terenului de creare a plantației (discuții, 

material ilustrativ antiincendiar), corespunzător se va petrece lucru de profilaxie și cu persoanele 

ce pasc vitele permanent prin apropiere cît și cu deținătorii de terenuri agricole din nemijlocita 

apropiere a suprafeței pe care se implementează proiectul respectiv. 

Se vor întreprinde acțiuni de instruire privind măsurile de prevenire a incendiilor de 

vegetație cu muncitorii antrenați la lucrările de împădurire și de îngrijire a culturilor silvice. La 

intrarea pe terenul de înființare a plantației, din direcția satului, se va amplasa panoul informativ 

privind prevenirea incendiilor de vegetație. 

Fâșiile mineralizate ( antiincendiare) se vor executa pe ambele părți ale drumului de acces 

din sat ce duce spre terenurile agricole pe o distanță de 1650 m cu o lățime de 1,4 m. 

 

 
 Planul de activități și lucrări la înființare a plantației forestiere de protecție 
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Planul de lucrări, sub raport tehnologic s-a întomit sub formă tabelară, în care se prezintă succint, 

pe tehnologii de lucru, operațiile tehnice corespunzătoare soluțiilor adoptate și anul planificat 

pentru execuție cu volumul de lucru de executat. 
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Tabelul 5.11. Planificarea aplicării lucrărilor de creare a plantației de protecție 
 

 
Tehnologii 

de lucru 

 
Denumirea lucrărilor 

 
U.M. 

Volumul de 
lucrări 

de executat 

2020 2021 

 
Pregătirea 

terenului 

Desfundarea solului prin arătură mecanizat integral cu 
adâncimea de 27-30 cm 

ha 8,85 - 

Mărunțirea și nivelarea solului prin discuirea solului 

imediat după desfundarea solului 
ha 8,85 

 

Cultivatul suprafeței înainte de plantare ha 8,85  

 

 

 

 
Plantarea 

Marcarea suprafeţei ha 10,0  

Transportarea și depozitarea temporară a puietilor de la 
distanța medie 30 km 

buc 50860 
 

Pregătirea puieților pentru plantare buc 50860  

Săpatul gropilor buc 50860  

Plantarea puieţilor buc 50860  

Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km tone 508,6  

Udatul manual (10 litre/puiet) buc 50860  

Confecţionarea şi instalarea bornelor buc 16  

Lucrări 
antiincendiare 

Construcția de fâșii antiincendiare (lățimea de 1,4 m) m 1650 
 

 

Acest plan de aplicare a lucrărilor de creare a plantației forestiere de protecție este un 

document ce stă la baza elaborării devizului de cheltuieli, de asemenea furnizează date necesare 

rezolvării unor probleme importante din punct de vedere tehnico-organizatoric și în baza acestor 

date se întocmește lista de materiale necesare executării lucrărilor de împăduri
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Anexa 1 
 

SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR 
 

Sectorul 1 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 1,5 ha 

Pregatirea solului mecanizat în benzi, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol 
mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 3,0 x 1,5 m. Compoziția 100%PL . Plantarea manual 

 

Nr. 
d/o 

 

 
Denumirea si continutul operatiei 

 
U

n
it

at
ea

 d
e 

m
as

u
ra

 

 
V

o
lu

m
u

l 

lu
cr

ar
il

o
r 

Cantitatea necesara 

 A
g

re
g

at
u
lu

i 

sc
h
im

b
 

 

Z
il

e
-o

m
 

Lucrările de pregătire a solului și plantare 

1 Boronireaîn benzi pentru îndepărtarea vegetației ha 0,53 0,07 - 

2 Aratul suprafeţei în benzi ha 0,53 0,16 - 

3 Discuirea solului în benzi ha 0,53 0,06 - 

4 Cultivatul în benzi a suprafeţei înainte de plantare ha 0,53 0,04 - 

5 Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km buc 2240 2,00 - 

6 Îngropatul provizoriu a materialului săditor mii. buc 2,24 - 0,04 

7 
Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la 
locul de sădit 

mii. buc 
 

2,24 
 

- 
 

0,20 

8 Săpatul gropilor buc 2240 5,33 - 

9 Plantarea puieţilor buc 2240 - 5,21 

10 Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km tone 22,4 2,00 - 

11 Udatul manual (10 litre/puiet) buc 2240 - 3,50 

12 Confecţionarea şi instalarea stîlpilor buc 4 - 0,35 

13 
Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 
km 

unit 
 

1 
 

10,00 
 

- 
 Total lucrările de pregătire a solului și plantare   19,66 9,30 
 TOTAL GENERAL PE HARTA   33,87 27,13 
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Sectorul 2 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 2,0 ha 

Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, 
îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%P 30%A 30% a. Plantarea manual 

 

Nr. 

d/o 

 

 
Denumirea si continutul operatiei 

 
U

n
it

at
ea

 d
e 

m
as

u
ra

 

 
V

o
lu

m
u

l 

lu
cr

ar
il

o
r 

Cantitatea necesara 

 A
g

re
g

at
u
lu

i 

sc
h
im

b
 

 

Z
il

e
-o

m
 

Lucrările de pregătire a solului și plantare 

1 Boronirea pentru îndepărtarea vegetației ha 2 0,27 - 

2 Aratul suprafeţeiî ha 2 0,61 - 

3 Discuirea solului ha 2 0,22 - 

4 Cultivatul suprafeţei înainte de plantare ha 2 0,15 - 

5 Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km buc 11440 2,00 - 

6 Îngropatul provizoriu a materialului săditor mii. buc 11,44 - 0,20 

7 
Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la 
locul de sădit 

mii. buc 
 

11,44 
 

- 
 

1,00 

8 Săpatul gropilor buc 11440 27,24 - 

9 Plantarea puieţilor buc 11440 - 26,60 

10 Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km tone 114,4 6,00 - 

11 Udatul manual (10 litre/puiet) buc 11440 - 17,88 

12 Confecţionarea şi instalarea stîlpilor buc 4 - 0,35 

13 
Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 
km 

unit 
 

1 
 

15,00 
 

- 
 Total lucrările de pregătire a solului și plantare   51,48 48,03 
 TOTAL GENERAL PE HARTA   71,13 82,35 
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Sectorul 3 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 6,5 ha 

Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, 
îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%P 30%A 30% a. Plantarea manual 

 

Nr. 

d/o 

 

 
Denumirea si continutul operatiei 

 
U

n
it

at
ea

 d
e 

m
as

u
ra

 

 
V

o
lu

m
u

l 

lu
cr

ar
il

o
r 

Cantitatea necesara 

 A
g

re
g

at
u
lu

i 

sc
h
im

b
 

 

Z
il

e-
o
m

 

Lucrările de pregătire a solului și plantare 

1 Boronirea pentru îndepărtarea vegetației ha 6,5 0,87 - 

2 Aratul suprafeţei integral ha 6,5 1,97 - 

3 Discuirea solului ha 6,5 0,73 - 

4 Cultivatul suprafeţei înainte de plantare ha 6,5 0,49 - 

5 Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km buc 37180 2,00 - 

6 Îngropatul provizoriu a materialului săditor mii. buc 37,18 - 0,64 

7 
Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la 
locul de sădit 

mii. buc 
 

37,18 
 

- 
 

3,26 

8 Săpatul gropilor buc 37180 88,52 - 

9 Plantarea puieţilor buc 37180 - 86,47 

10 Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km tone 371,8 18,00 - 

11 Udatul manual (10 litre/puiet) buc 37180 - 58,09 

12 Confecţionarea şi instalarea stîlpilor buc 4 - 0,35 

13 
Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 
km 

unit 
 

1 
 

20,00 
 

- 
 Total lucrările de pregătire a solului și plantare   132,58 148,81 
 TOTAL GENERAL PE HARTA   166,94 260,34 
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Crearea fîșiilor antiincendiare 

Preliucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,40 m 

 

Nr. 
d/o 

 

 
Denumirea si continutul operatiei 

 
U

n
it

at
ea

 d
e 

m
as

u
ra

 

 
V

o
lu

m
u

l 

lu
cr

ar
il

o
r 

Cantitatea necesara 

 A
g

re
g

at
u
lu

i 

sc
h
im

b
 

 

Z
il

e
-o

m
 

1. Trasarea traseului km 1,65 - 1,00 

2. Planarea suprafetei ha 0,23 0,10 - 

3. Aratul fisiei ha 0,23 0,04 - 

4. Cultivarea fisiei ha 0,23 0,01 - 

5. Discuirea suprafetei ha 0,23 0,02 - 

 

6. 
Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului 
informativ despre donator 

 

buc. 
 

1 
 

- 
 

1,00 

7. Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km  1 2,00 - 
 TOTAL GENERAL PE HARTA   2,17 2,00 



33  

Anexa 2 
 

HĂRȚILE TEHNOLOGICE 
 

HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 1 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 1,5 ha 

Date initiale: 
Pregatirea solului mecanizat în benzi, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 3,0 
x 1,5 m. Compoziția 100%PL . Plantarea manual 

 

 
Nr. 

d/o 

 

 
Denumirea si continutul 

operatiei 
 

U
n

it
at

ea
 d

e 

m
as

u
ra

 

 V
o

lu
m

u
l 

lu
cr

ar
il

o
r 

Componenta 
agregatului 

 

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

sa
la

ri
za

re
 Cantitatea necesara 

 
T

ar
if

u
l 

zi
ln

ic
, 

le
i 

  

S
al

ar
iu

 t
o

ta
l 

 F
o

n
d

u
l 

as
ig

u
ra

ri
 

so
ci

al
e/

m
ed

ic
al

e 

Consumul de materiale (l/kg) 

  T
o

ta
l 

g
en

er
al

,l
ei

 

  

F
ac

to
ru

l 

  

U
ti

la
ju

l 

 A
g

re
g

at
u

lu
i 

sc
h

im
b
 

 

Z
il

e-
o

m
 

 

M
o

to
ri

n
ă 

 
U

le
i 

  

S
o

li
d
o

r 

 

B
en

zi
n

ă 

 Lucrările de pregătire a solului și plantare 

1 
Boronireaîn benzi pentru 

îndepărtarea vegetației 
ha 

 
0,53 

             

2 Aratul suprafeţei în benzi ha 0,53              

3 Discuirea solului în benzi ha 0,53              

 

4 
Cultivatul în benzi a 

suprafeţei înainte de 

plantare 

 

ha 
 
 

0,53 

             

5 
Transportarea materialului 
săditor la distanţa de 30 km 

buc 
 

2240 

             

6 
Îngropatul provizoriu a 
materialului săditor 

mii. 
buc 

 
2,24 

 
manual 

           

 

7 
Pregătirea puieţilor pentru 
plantare şi transportarea la 

locul de sădit 

mii. 
buc 

 
 

2,24 

 
 

manual 

           

 

8 
 

Săpatul gropilor 
 

buc 
 
 

2240 

 

motoburg 

hiu 

            

9 Plantarea puieţilor buc 2240 manual            

10 
Transportarea apei tehnice 

la distanța - 5 km 
tone 

 
22,4 

 
T-25 

 
cisterna 

           

11 
Udatul manual (10 

litre/puiet) 
buc 

 
2240 

 
manual 

           

12 
Confecţionarea şi instalarea 
stîlpilor 

buc 
 

4 
 

manual 
           

 

13 
Transportarea lucrătorilor 
pentru plantare la distanţa 

3-5 km 

 

unit 
 
 

1 
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 Motorina                

 Ulei                

 Solidol                

 Benzină                

 Material săditor plop hibrid            

 
Stilpi pentru marcare 

               

 Total lucrările de pregătire 
a solului și plantare 

               

 TOTAL GENERAL PE 

HARTA 
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HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 2 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 2,0 ha 

Date initiale: 
Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. 
Compoziția 40%P 30%A 30% a. Plantarea manual 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea si continutul 

operatiei 

 

U
n

it
at

ea
 d

e 

m
as

u
ra

 

 
V

o
lu

m
u

l 

lu
cr

ar
il

o
r 

Componenta agregatului 

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

sa
la

ri
za

re
 

Cantitatea necesara 

 T
ar

if
u

l 
zi

ln
ic

, 

le
i 

  

S
al

ar
iu

 t
o

ta
l 

F
o

n
d

u
l 

as
ig

u
ra

ri
 

so
ci

al
e/

m
ed

ic
al

 

e 

Consumul de materiale (l/kg) 

 

T
o

ta
l 

g
en

er
al

,l
ei

 

  
F

ac
to

ru
l 

  

U
ti

la
ju

l 

 A
g

re
g

at
u

lu
i 

sc
h

im
b
 

 

Z
il

e-
o

m
 

  

M
o

to
ri

n
ă 

 
U

le
i 

  

S
o

li
d
o

r 

 

B
en

zi
n

ă 

Lucrările de pregătire a solului și plantare 

 

1 
Boronirea pentru 
îndepărtarea vegetației în 

benzi 

 

ha 
 
 

2 

             

2 Aratul suprafeţeiîn benzi ha 2              

3 Discuirea solului în benzi ha 2              

4 
Cultivatul suprafeţei în 
benzi înainte de plantare 

ha 
 

2 
             

5 
Transportarea materialului 
săditor la distanţa de 30 km 

buc 
 

11440 
             

6 
Îngropatul provizoriu a 
materialului săditor 

mii. 
buc 

 

11,44 
 

manual 

           

 

7 
Pregătirea puieţilor pentru 

plantare şi transportarea la 
locul de sădit 

mii. 

buc 

 
 

11,44 

 
 

manual 

           

8 Săpatul gropilor buc 
 

11440 
 

motoburghiu 
            

9 Plantarea puieţilor buc 11440 manual            

10 
Transportarea apei tehnice 
la distanța - 5 km 

tone 
 

114,4 
 

T-25 
 

cisterna 
           

11 
Udatul manual (10 

litre/puiet) 
buc 

 

11440 
 

manual 

           

12 
Confecţionarea şi instalarea 
stîlpilor 

buc 
 

4 
 

manual 

           

 

13 
Transportarea lucrătorilor 
pentru plantare la distanţa 
3-5 km 

 

unit 
 

1 

  
      

   
 

 

                 

 Motorina                

 Ulei                

 Solidol                

 Benzină                

 Material săditor Stejar roșu            

 Paltin de câmp            
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  Cais            

 Corcoduș            

 Vișin turcesc            

 
Stilpi pentru marcare 

               

 Total lucrările de pregătire 
a solului și plantare 

               

 TOTAL GENERAL PE 

HARTA 
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HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 3 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 6,5 ha 

Date initiale: 
Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. 
Compoziția 40%P 30%A 30% a. Plantarea manual 

 
Nr. 

d/o 

 
Denumirea si continutul 

operatiei 

 U
n

it
at

ea
 d

e 

m
as

u
ra

 

 
V

o
lu

m
u

l 

lu
cr

ar
il

o
r Componenta agregatului 

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

sa
la

ri
za

re
 Cantitatea necesara 

T
ar

if
u

l 

zi
ln

ic
, 

le
i 

  S
al

ar
iu

 t
o

ta
l 

F
o

n
d

u
l 

as
ig

u
ra

ri
 

so
ci

al
e/

m
ed

i 

ca
le

 

Consumul de materiale (l/kg) 

 

T
o

ta
l 

g
en

er
al

,l
ei

 

  F
ac

to
ru

l 

  

U
ti

la
ju

l 

 A
g

re
g

at
u

l 

u
i 

sc
h

im
b
 

 Z
il

e-
o

m
 

  M
o

to
ri

n
ă 

 
U

le
i 

  

S
o

li
d
o

r 

 B
en

zi
n

ă 

Lucrările de pregătire a solului și plantare 

1 
Boronirea pentru 
îndepărtarea vegetației 

ha 
 

6,5 
             

2 Aratul suprafeţei integral ha 6,5              

3 Discuirea solului ha 6,5              

4 
Cultivatul suprafeţei înainte 

de plantare 
ha 

 
6,5 

             

5 
Transportarea materialului 
săditor la distanţa de 30 km 

buc 
 

37180 
             

6 
Îngropatul provizoriu a 
materialului săditor 

mii. 
buc 

 
37,18 

 
manual 

           

 

7 
Pregătirea puieţilor pentru 

plantare şi transportarea la 

locul de sădit 

mii. 
buc 

 
 

37,18 

 
 

manual 

           

8 Săpatul gropilor buc 
 

37180 
 

motoburghiu 
            

9 Plantarea puieţilor buc 37180 manual            

10 
Transportarea apei tehnice 
la distanța - 5 km 

tone 
 

371,8 
 

T-25 
 

cisterna 
           

11 
Udatul manual (10 
litre/puiet) 

buc 
 

37180 
 

manual 
           

12 
Confecţionarea şi instalarea 
stîlpilor 

buc 
 

4 
 

manual 
           

 

13 
Transportarea lucrătorilor 

pentru plantare la distanţa 

3-5 km 

 

unit 
 
 

1 

             

                 

 Motorina                

 Ulei                

 Solidol                

 Benzină                

 Material săditor Stejar roșu            

 Paltin de câmp            

 Cais            

 Corcoduș            
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  Vișin turcesc            

 
Stilpi pentru marcare 

               

 Total lucrările de pregătire 
a solului și plantare 

               

 TOTAL GENERAL PE 

HARTA 
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HARTA TEHNOLOGICA Crearea fîșiilor antiincendiare 

Date initiale: Preliucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,40 m 

 

 
Nr. 
d/o 

 

 
Denumirea si continutul 

operatiei 

 

U
n

it
at

ea
 d

e 

m
as

u
ra

 

 V
o

lu
m

u
l 

lu
cr

ar
il

o
r 

Componenta agregatului 

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

sa
la

ri
za

re
 

Cantitatea necesara 

 
T

ar
if

u
l 

zi
ln

ic
, 

le
i 

  

S
al

ar
iu

 t
o

ta
l 

 

F
o

n
d

u
l 

as
ig

u
ra

ri
 

so
ci

al
e/

m
ed

ic
al

e Consumul de materiale (l/kg) 

  T
o

ta
l 

g
en

er
al

,l
ei

 

  
F

ac
to

ru
l 

  
U

ti
la

ju
l 

 

A
g

re
g

at
u

lu
i 

sc
h

im
b
 

 

Z
il

e-
o

m
 

  
M

o
to

ri
n

ă 

 
U

le
i 

  

S
o

li
d
o

r 

 

B
en

zi
n

ă 

ANUL 1  

1. Trasarea traseului km 1,65 manual            

2. Planarea suprafetei ha 0,23              

3. Aratul fisiei ha 0,23              

4. Cultivarea fisiei ha 0,23              

5. Discuirea suprafetei ha 0,23              

 

 

6. 

Costrucția panoului 

informativ antiincendiar și 

panoului informativ despre 

donator 

 

 

buc. 

 

 

1 

 

 

manual 

       
    

7. 
Transportarea lucrătorilor 
la distanţa 3-5 km 

  

1 
             

                 

 Motorina                

 Ulei                

 Solidol                

 Benzină                

 
Materiale cherestea pentru panou 

           

 
stîlpi 

           

 
imprimarea baner (m2) 

           

 TOTAL GENERAL PE 
HARTA 
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Anexa 3 

FIȘA DE DESCRIERE A STĂRII INIȚIALE A TERENURILOR INCLUSE LA ÎNFIINȚAREA PLANTAȚIEI FORESTIERE DE PROTECȚIE 

Raionul Telenești Primăria Negureni Sectorul 1,2,3 Suprafaţa 10,0 
ha 

Deţinătorul Pr. Negureni 

Cod cadastral  Proprietar Primăria Negureni Contur Înființarea plantației forestiere de protecție 

Descrierea 

terenului 

Relief 1 1 Configuraţie P Expoziţie S V Înclinare 0 2 Eroziune E 1 Teren degradat D 10 Pătura 

erbacee 

1 0 0 

Descrierea 

solului 

Grosime 

fiziologică 

 4 0 cm Textura M Carbonaţi  2 0 % Săruri    % Alte date 

 

Sol aluvial molic luto-argilos 

Descrierea 
botanică 

Vegetația 
existentă 

 

Pătura erbacee coada șoarecelui, pelin, firuță 

Formula de împădurire 40%P  30%A 30%a 
  

Pregătirea 

solului 

Mecanizat 1 0 0 % Manual    % Animal    % 

Tipul de 

pregătire 

Integral   8 5 % Parţial în 

benzi 

  1 5 % Vetre     % 
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continuare Anexa 3 
 

A. Descrierea terenului:     D5 – terenurile cu pietriş, bolovăniş, stâncării şi depozite cu aluviuni 
torenţiale; 

1. Relief: 11 - luncă;     D6 – terenurile cu exces permanent de umiditate; 
  30 - versant;     D7 – terenurile sărăturate; 
  31 - versant inferior;     D8 – terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe; 

  32 - versant mijlociu;     D9 – terenurile ocupate cu cariere deschise, cu halde Miniere, cu deşeuri 

de producţie sau menajere,etc.; 
  33 - versant superior;     D10 – terenurile cu biocenoze afectate sau distruse; 
  43 - platou;     D11 – terenurile neproductive. 
  63 - fund de vale.   7. Pătură erbacee 

2. Configuraţia terenului: B. Descrierea solului:  

  P - plată; 1. Grosimea fiziologică 

  O – ondulată;    - se exprimă în cm (grosimea, care permite dezvoltarea sistemului 
radicular) 

  F - frământată 2. Textura:   

3. Expoziţie:      N - nisip; 
  S - sud     U – uşoară; 
  SV – Sud-vest     M – mijlocie; 
  SE – Sud-est     F – fină. 
  V - Vest 3. Carbonaţi:  

  N - Nord    - se exprimă în procente ocupate din suprafaţa totală. 
  NE – Nord - Est 4. Săruri:   

  E - Est    - se exprimă în procente ocupate din suprafaţa totală. 
  NV – Nord-vest 5. Alte date:   

4. Înclinare:     - informaţii, ce nu au fost codificate, dar necesită înregistrate. 
 - se exprimă în grade C – Formula de împădurire: 

5. Eroziune:   - se exprimă în procente ocupate de fiecare specie din suprafaţa totală 
  E1 – terenuri slab și moderat erodate; D – Pregătirea solului:  

  E2 – terenuri puternic erodate;  - se exprimă în procente pentru fiecare fel de pregătire a solului din suprafaţa 
totală. 

  E3 – terenuri foarte puternic erodate și excesiv erodate; E – Tipul de pregătire:  

  R – terenuri ravenate 
A Depuneri aluvionale 

 - se exprimă în procente pentru fiecare fel de pregătire a solului din suprafaţa 
totală. 

6. Teren degradat: F. Alte date:    

  D1 – terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi exclusivă;  - altă informaţie utilă, ce nu a fost prinsă în fişa de descriere a solului 
  D2 – terenurile cu eroziune de adâncime – ogaşe, ravene, torenţi;    

  D3 – terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri 
noroioase; 

   

  D4 – terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;    
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Anexa 4 
 

LISTA FURNIZORILOR DE MATERIAL FORESTIER DE REPRODUCERE 
 

 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

întreprinderi/Conducerea 

 

Adresa juridică 

 

Telefon/e-mail 

 
1. 

 
Î.S. Edineţ 

MD 4601, or. Edineţ, 

Şoseaua Bucovinei, 

nr.24 

 

Tel.0 246 2 29 93 

edinet@moldsilva.gov.md 

 
2. 

 
Î.S. Soroca 

MD 3004, or. Soroca, 

str. Vasile Stroiescu, nr. 

110 

 

Tel.0 230 2 61 52 

soroca@moldsilva.gov.md 

 
3 

 
Î.S. Bălţi 

MD 3100, mun. Bălţi, 

str. Aerodromului, 

nr.16 

 

Tel.0 231 4 37 82 

balti@moldsilva.gov.md 

 

4 
 

Î.S. Glodeni 
MD 4901, or. Glodeni, 

str. M. Eminescu,nr. 17 

Tel.0 249 2 33 82 

glodeni@moldsilva.gov.md 

 

5 
 

Î.S. Telenești 
MD 5801, or. Teleneşti, 

str. M. Sadoveanu, nr.5 

Tel.0 258 2 33 26 

telenesti@moldsilva.gov.md 

 

6 
Î.S. Tighina MD 3200, or. Bender, 

str. Chişinăului, nr.228 

Tel.0 552 5 97 96 

tighina@moldsilva.gov.md 

 
7 

 

Î.S. Silva-Centru 
MD 3603, or. Ungheni, 

str. Alexandru 

Cozmescu, nr. 1 

 

Tel.0 236 2 71 06 

silva-centru@moldsilva.gov.md 

 
8 

 

Î.S. Chișinău 
MD 2069, mun. 

Chişinău, str. Calea 

Ieşilor, nr.69 

 

Tel.022 74 69 29 

chisinau@moldsilva.gov.md 

 

9 
Î.S. Orhei MD 3505, or. Orhei, str. 

V. Lupu, nr.166 

Tel.0 235 2 19 59 

orhei@moldsilva.gov.md 
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