
Anexa nr. 25

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.16
I. PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIE)
06.07.2026 mun. Edineț
PĂRȚILE CONTRACTANTEBeneficiar Antreprenor
IP CPPAV ”Alinare” reprezentat legal prinLudmila PELIN care acționează în bazaStatutului conf. Ordinului nr.1-p12 din 02ianuarie 2024, în calitate de Beneficiar, IDNO1018601000076, pe de o parte,

SRL STROMACOM reprezentat legal prinVladimir TONCIUC, în calitate deAntreprenor, IDNO 1003602001580, pe dealtă parte,

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Reparatie capitală a acoperisului blocului locativ alInstituției Publice Centrul de Plasament personae adulte și vîrstnice "Alinare" din or.Costești, r-nulRîșcani. în conformitate cu prevederile proiectului tehnic nr. ARH-11-26-SAC, cu detaliile deexecuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conformprocedurii de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1779975654669 din 11.06.2026 , în baza decizieigrupului de lucru al Beneficiarului nr. 1 din 22.06.2026.
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Formularul contractului;
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanția de bună execuție a contractului;
e) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.
3.2. Prețul prezentului contract este de 485 526,01 lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cotalegală de TVA, după cum urmează:– valoarea fără TVA: 485 526,01 lei MDL;



– TVA 20%: 97 105,20 lei MDL;– valoarea totală cu TVA: 582 631,21 lei MDL.
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de30 zile.
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5zile de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de platădefinitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în specialdatorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarealucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executateconform contractului.

4. DURATA DE EXECUȚIE
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 40 zile, începând de la data prevăzută înOrdinul de începere.
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 10 zile de la ordinul de începere, va acționa cupromptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligăsă execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decursde 40 zile de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începerea lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini careîmpiedică realizarea obiectului prezentului contract.
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție,alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datoreazădin culpa sa.
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuțieaprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extremeneimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conformcaietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra



calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau aunor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpulsuspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum vadispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate deAntreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, dininiţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejareaşi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor,cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţiea lucrărilor contractate.

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE
5.1. Terminarea lucrărilor
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizateîntr-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenitde părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începerea lucrărilor.
5.2. Înştiinţarea de Recepţie
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilorde recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 dinCodul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată decătre dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepțiela terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor ficonsemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentruremediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități încondițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilorprevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţieşi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie deconstatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de arespinge recepţia.
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţaAntreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţiela terminarea lucrărilor.
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare dinpunct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenuluistabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.



5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.

6. REMEDIEREA DEFECTELOR
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condițiicontractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie eleaparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datoratefaptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cuprevederile Contractului.
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada deexecuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelornormative.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de cătreBeneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare.7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite încontract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normativeaplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și aAutorizației de construire.7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele,utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie,fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora esteprevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumăîntreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele deexecuţie utilizate.7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului,
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către InspectoratulNațional pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusivdirigintele de șantier.
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminareaşi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sauaprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câteori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor.Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acesteaau fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestordocumente.
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin



caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă,va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anulavaloarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor expliciteîn contract.
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp câtrezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederilecontractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciaruluidesemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde sedesfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se punăla dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle,condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii,indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executăriilucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numaiAntreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenitîmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numeleResponsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verificacalitatea lor din partea Antreprenorului.
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, înafara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilorBeneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acesteavor fi suportate de către Beneficiar.
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pusla dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere aterenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat săprotejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţiaAntreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenoruleste obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şiinexactităţile constatate sau presupuse.
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cusubantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de cătresubantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punctde vedere calitativ.



7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poateopri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compenseazăcheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivăşi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere,să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de oricefel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toateutilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce înstare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu potfi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cuprevederile actelor normative.
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările,să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri saudrepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

8. MODIFICĂRI
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectuaconform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acordadiţional la prezentul contract.

9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa devalabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilorpublice.
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației saudeflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți lasemnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privindajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate peun termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018).

10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatoriefurnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţiinominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şisumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie



să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ainoilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoareaaferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada deexecuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privindînlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vedereaobţinerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zileînainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte lasolicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelorimpuse inițial prin documentația de atribuire.10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspundereaAntreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.11. FORȚA DE MUNCĂ
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţede muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normativeîn domeniul securității şi sănătății în muncă.12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuseperiodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul vaasigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentruexaminarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări saumateriale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu suntcorespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În cazcontrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul lalucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestatşi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi săurmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele deșantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gatapentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şimăsurarea lucrărilor.
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi vareface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost decalitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacereaşi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate demăsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă



proporţional de către aceştia.
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţiaBeneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest senso dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie săînlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţaBeneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătiteAntreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţeiBeneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 5 ani.
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar,de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte acăror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizeazăpe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractuluiși/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin înbaza contractului.
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse lacunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timpposibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de orecepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă deconstatare încheiat între Părți.

14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare aobligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a RepubliciiMoldova.
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţilecontractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi acuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie afiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați sărăspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar înforma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorull-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea



sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prindepozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limităridin proprie vină.
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţieîmpotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuride protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărtezezăpada şi gheaţa.
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri aleautorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care aucaracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fidespăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţilecontractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru dauneleintervenite şi care pot fi dovedite.
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibileconform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unuimuncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciurezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar încadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitațide întârziere în cuantum de: 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 10 %din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al RepubliciiMoldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, dela data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei definalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități șimodul de calcul.
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de cătreAntreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducăpenalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scriscu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare alipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie cecurge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris decătre părți și încheierea unui acord adiţional la contract.
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportăo penalitate în valoare de 10 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civilal Republicii Moldova nr. 1107/2002.
15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturiiîn termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legalepenalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr.



66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelorîncheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice.
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibileconform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unuimuncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciurezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnăriicontractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizareacorespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5 % din valoarea de deviz acontractului de achiziţii publice şi se va constitui fie:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societatebancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantaretrebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului,pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia,Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoarede deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţialsau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas deexecutat.
16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminiistabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termeniigaranţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungivalabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cuactele normative;
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cumeste prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzutla pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bunăexecuţie.
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţiade a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizândobligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționăriipretențiilor.
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederileCodul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice



neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinireaContractului.17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 zile, fiecare dintreacestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente.17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile deverificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate,după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conformnormativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta puneAntreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
· c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motiveneimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilorcontractuale.3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
· a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
· b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate,în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;
· c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut olucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
· d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prinprezentul contract;
· e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motiveneimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilorcontractuale.
· 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacăînainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate,înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să reziliezecontractul.3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilaltepărţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentulcontract.

3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care vaefectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la datarezoluțiunii contractului.
3.6 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele careurmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe caretrebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
3.7 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea



prevederilor legale.
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada devalabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinatexcluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiilepublice;
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură deachiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcaregravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratateleinternaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a uneiinstanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
19. DISPOZIȚII FINALE
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convinăasupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţecare lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la dataîncheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazulîn care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate înprezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridicăegală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la dataaplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conformprevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începereaactivităţii Antreprenorului, fiind valabil până la 31.12.2026 și îndeplinirea integrală șicorespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi.
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, dela data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe careîl produce.



II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI(LA NECESITATE)

3 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
BENEFICIAR
IP CPPAV ”ALINARE”

ANTREPRENOR
SRL STROMACOM

Adresa poştală: or. Costești, str. Silvian Lucaci Adresa poştală:
Mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

Telefon: 069855090 Telefon: 068 788 866
Cod fiscal: 1018601000076 Cod fiscal: 1003602001580
Banca:TREZMD2X Banca: VICBMD2X
CodIBAN:
MD36TRPBAC311120B16738AC- 582 631.21MDL

Cod IBAN:
MD65VI222400001100425MDL

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR

„___”_________20__ „___”_________20__”.



Anexa nr.1
La contractul nr. 16

din 06.07.2026

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. Denumirea lucrărilor Specificarea tehnicădeplină solicitată de cătreautoritatea contractantă
Specificarea tehnicădeplină propusă decătre ofertant1 2 3 4

1
Reparatia capitală a acoperisuluiblocului locativ al Instituției PubliceCentrul de Plasament personae adulteși vîrstnice "Alinare" din or.Costești,r-nul Rîșcani.

Conform listei și cantitățilorde lucrări din caietul desarcini
Conform listei șicantităților de lucrăridin caietul de sarcini

TOTAL 582 631,21 MDL

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR



Anexa nr.2
La contractul nr. 16

din 06.07.2026

SPECIFICAȚII DE PREȚ

CodCPV

Denumirealucrărilor Unitatea demăsură Cantitatea Suma fărăTVA(MDL)
Suma cu TVA(MDL) Termenii deexecutare

1 2 3 4 5 6 7

452
619

10-6

Reparatiacapitală aacoperisului bloculuilocativ alInstituțieiPubliceCentrul dePlasamentpersonaeadulte șivîrstnice"Alinare"dinor.Costești,r-nulRîșcani.

buc 1 485 526,01 582 631,21 40 zile dindataprimiriiordinuluideîncepere alucrărilor.

TOTAL 485 526,01 582 631,21

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR



Anexa nr.3
la contractul nr. 16

din 06.07.2026

CAIETUL DE SARCINI

№crt. Simbol norme şiCod resurse Denumire lucrărilor Unitateade masura Volum
1 2 3 4 51. Lucrari construcții și învelitoare

1 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis -invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tableirecuperabile m2 912,6000

2 RpCH32C Desfacerea planseelor din lemn si aelementelor de acoperis - asterealainvelitorilor cu sau fara recuperareamaterialelor m2 912,6000

3 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis -jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. m 64,0000
4 CE30A Astereala le invelitori sau doliile invelitorilordin tigla, placi tip eternit etc., din scinduribrute de rasinoase (24 mm grosime), laconstructii obisnuite. Normele resurselor cuvaloarea 0 (zero) se iau dupa proiect.

m2 912,6000

5 CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pesuprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasedin cherestea. m3 7,0000

6 CN50B Tratament ignifug al lemnariei; carcase,estacade. m3 7,0000



7 CE06A Invelitori din tabla profilata protejataanticoroziv,ondulata sau cutata, montata pepane de lemn, executate pe suprafete mai maride 40 mp cu foi din tabla profilata cu prinderecu agrafe speciale si suruburi mecanice, detalpa superioara , inclusiv executarea doliilor,sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Material marunt (material pt. lipittabla)=1,0500

m2 912,6000

1 2 3 4 58 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutissmontat sub stratul de invelitoare de tigla, placiondulate sau amprentateMaterial marunt=1,0300 m2 920,0000

9 CE34B Taierea placilor din tabla profilata, in vederearealizarii dimensiunilor pentru montaj si agolurilor pentru accesorii m 230,0000

10 RCsN09A Inlocuirea profilelor prefabricate, montate laexterior, (opritori de zapada) m 118,0000
11 CK23B1 Ferestre din mase plastice cu unul sau maimulte canaturi la constructii cu inaltimi peste35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv m2 5,4000

12 CK25A Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv
m2 1,4000

13 CL10A Scari, parapete, pasarele, podeste,contravinturi, pane cu zabrele, bare siconstructii metalice de sustinere a utilajelortehnologice sau platforme metalice dedeservire a agregatelor mari livrate insubansambluri gata confectionate, la inaltimipina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,asamblate cu suruburi

t 0,0230



14 RpCO46A Montarea lambriurilor la pereti, executate inlamele cu excluderea dulapului rasinos,aracetului,oclului galben,hirtie slef., ipsos,diblul, masina de timplarie si includerealambriurilor din PVC, furnitura pentrulambriuri
m2 42,0000

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR



Anexa nr.4
la contractul nr. 16

din 06.07.2026

Reparatia capitala a acoperisului blocului locativ al InstitutieiPublice Centrul de Plasament personae adulte si virstnice"Alinare" din or.Costesti, r-nul Riscani. Cod cadastral:7123117019.02
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL№
Valoarea de deviz 582 631.21 Lei

Intocmit in preţuri curente01.06.2026

№crt.
Simbolnorme şiCodresurse

Lucrări şi cheltuieli U.M.
Cantitateconformdatelordinproiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate demăsură————incl. salariu

Total—————incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari constructii siinvelitoare1
RpCI42B

Demontarea elementelor deacoperis - invelitori din tabla,asbociment, PVC, carton,pinza, stuf, etc, inclusiv tunsultablei recuperabile
m2 912.6000 41.72——————————41.52

38 069.29——————————37 886.77

2
RpCH32C

Desfacerea planseelor dinlemn si a elementelor deacoperis - asterealainvelitorilor cu sau fararecuperarea materialelor
m2 912.6000 10.68——————————10.38

9 745.47——————————9 471.69
3

RpCI42A
Demontarea elementelor deacoperis - jgheaburi, burlane,glafuri, sorturi, etc. m 64.0000 8.17——————————8.07

523.03——————————516.63



4

CE30A

Astereala le invelitori saudoliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc., dinscinduri brute de rasinoase(24 mm grosime), laconstructii obisnuite.Normele resurselor cuvaloarea 0 (zero) se iau dupaproiect.

m2 912.6000 59.83——————————19.13
54 602.59——————————17 456.03

5
CN51B

Tratamentul antiseptic allemnariei, pe suprafeteascunse cu paste antiseptice:carcase din cherestea. m3 7.0000 174.22
——————————25.29

1 219.53
——————————177.01

1 2 3 4 5 6 76 CN50B Tratament ignifug al lemnariei;carcase, estacade. m3 7.0000 633.86——————————132.92
4 437.01——————————930.45

7

CE06A

Invelitori din tabla profilataprotejataanticoroziv,ondulata saucutata, montata pe panemetalice, executate pesuprafete mai mari de 40 mpcu foi din tabla profilata cuprindere cu agrafe speciale sisuruburi mecanice, de talpasuperioara , inclusivexecutarea doliilor,sorturilor, racordurilor lacosuri etc.Material marunt (material pt. lipittabla)=1.0500

m2 912.6000 256.42——————————77.81
234 011.63——————————71 007.58

8
CE17A

Strat suplimentar polimeric tipondutiss montat sub stratul deinvelitoare de tigla, placiondulate sau amprentateMaterial marunt=1.0300
m2 920.0000 27.67——————————16.21

25 452.49——————————14 913.20

9
CE34B

Taierea placilor din tablaprofilata, in vederearealizarii dimensiunilorpentru montaj si a golurilorpentru accesorii
m 230.0000 18.85——————————9.73

4 335.73——————————2 236.98
10

RCsN09A
Inlocuirea profilelorprefabricate, montate laexterior, (opritori de zapada) m 118.0000 144.34——————————72.62

17 032.45——————————8 569.25



11
CK23B1

Ferestre din mase plastice cuunul sau mai multe canaturila constructii cu inaltimipeste 35 m avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mpinclusiv
m2 5.4000 2 675.31——————————49.93

14 446.66——————————269.60

12

CK25A

Usi confectionate din profiluridin mase plastice inclusivarmaturile si accesoriilenecesare usilor montate inzidarie de orice natura laconstructii cu inaltimea pinala 35 m inclusiv, intr-uncanat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv

m2 1.4000 3 222.77
——————————52.52

4 511.88
——————————73.53

13

CL10A

Scari, parapete, pasarele,podeste, contravinturi, panecu zabrele, bare si constructiimetalice de sustinere autilajelor tehnologice sauplatforme metalice dedeservire a agregatelor marilivrate in subansambluri gataconfectionate, la inaltimi pinala 35 m, cu greutatea pina la0,150 t,

t 0.0230 48 337.77——————————4 863.00
1 111.77——————————111.85

1 2 3 4 5 6 7asamblate cu suruburi
14

RpCO46A

Montarea lambriurilor lapereti, executate in lamele cuexcluderea dulapuluirasinos, aracetului,ocluluigalben,hirtie slef., ipsos,diblul, masina de timplarie siincluderea lambriurilor dinPVC, furnitura pentrulambriuri

m2 42.0000 357.27
——————————252.23

15 005.24
——————————10 593.56

Total Lei 424 504.78
Total Lucrari constructii siinvelitoareInclusiv salariu

424 504.78174 214.15

Total Lei 424 504.78
Asigurarea sociala si medicala 24 % 41 811.40
Cheltuieli de transport 2 % 4 976.79



Total 471 292.97
Cheltuieli de regie 2 % 9 425.86
Total 480 718.83
Beneficiu de deviz 1 % 4 807.19
Total 485 526.01
TVA 20 % 97 105.20

582631.21Total deviz: ——————Inclusiv salariu 174 214.15

Formular Nr.3

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz582 631.21 Lei
Intocmit in preturi curente01.06.2026
№crt. Simbolnorme şiCodresurse

Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitateconformdatelor dinproiect

Valoarea de deviz,leiPeunitatedemăsură

Total

1 2 3 4 5 6 7Total borderou de resurse № :
Manopera:

1. 7124010010700 Dulgher h-om 82.1340205.3350
57.6664.84

4735.8513313.922. 7129200011200 Finisor MP h-om 4.7480 64.84 307.863. 7133010012100 Ipsosar h-om 120.3600 64.84 7 804.144. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 184.0000 64.84 11 930.565. 7212030022700 Sudor h-om 0.0862 64.84 5.59



6. 7213050013100 Tinichigiu h-om 334.29601 038.3600 57.6664.84

19275.5167327.267. 7214070021400 Lacatus constructii metalice h-om 0.0862 64.84 5.598. 7214210026800 Montator constructii metalice h-om 1.4663 64.84 95.079. 7422010060100 Timplar h-om 150.7800 64.84 9 776.5810. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 413.8700213.5722 57.6664.84

23863.7413848.0211. 9310060019922 Muncitor deservire h-om 12.6000 64.84 816.9812. 9310060019930 Muncitor h-om 17.0800 64.84 1 107.47Totalmanopera 174 214.15
Materiale:

1. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 5.9319 5 585.00 33 129.662. 2010102904353.1 Lambriuri din PVC м2 48.3000 68.40 3 303.72
3. 2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 5.4000 2 560.00 13 824.004. 2030112939150 Usi din profiluri din mase plasticeinclusivarmaturile si accesoriile necesare

m2 1.4000 3 100.00 4 340.00
5. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0.0115 26.40 0.306. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid)S102 kg 0.0080 29.16 0.23
7. 2416306109913.1 Furnitura pentru lambriuri m 42.4200 23.00 975.66
8. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 3.2380 88.00 284.949. 2430116104963 Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 kg 68.6000 49.00 3 361.4010. 2430226101600 Chit siliconic kg 1.1360 98.00 111.33

11. 2430226103064 Snur profilat din mastic kg 95.8230 12.50 1 197.7912. 2462106110601 Paste antiseptice kg 21.0700 49.00 1 032.4313. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 35.2800 2.95 104.0814. 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30saciS1500
kg 136.8800 2.95 403.80

15. 26811260014721 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 3.0000 2.50 7.5016. 2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1089.7400 7.50 8 173.05
17. 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata m2 1101.9645 120.00 132 235.74
18. 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 574.9380 25.00 14 373.4519. 2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 311.4248 22.00 6 851.3420. 2811106301300 Constructii metalice (scari) kg 23.0000 38.40 883.2021. 2812106306010 Profile prefabricate m 123.9000 65.00 8 053.5022. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentruconstructii kg 109.5120 34.18 3 743.12
23. 2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E50B4

kg 0.0057 64.50 0.37
24. 2874115802500 Surub cap hexagonal M 20 buc 0.1150 21.50 2.47



25. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30mm buc 27.2000 0.85 23.12
26. 2874115836985 Suruburi pentru lemn cu cap inecatcrestatL 4 x 60 mm

buc 168.0000 0.65 109.20
27. 2874115837746 Suruburi mecanice buc 4791.1500 0.85 4 072.48
28. 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 0.1150 5.83 0.6729. 2874115883700 Saiba M 20 buc 0.1150 3.17 0.3630. 2874125886734 Nituri POP buc 4791.1500 0.85 4 072.48
31. 28752763120001 Шпильки (fise) buc 11371.2000

0.20 2 274.24
32. 2881116002700 Disc abraziv buc 14.9500 125.00 1 868.7533. 4011106202741 Energie electrica kw 5.7200 4.00 22.8834. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0.1180 20.00 2.36Total materiale deconstrucţii 248 839.63

Utilaje deconstrucţii:
1. 2410520006700 Automacara h-ut 0.0350 541.00 18.932. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 28.9920 10.00 289.923. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15tf) h-ut 18.8920 10.00 188.92
4. 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 1.0500 10.00 10.505. 2940420007687 Masina portabila de taiat cu discabraziv h-ut 23.0000 10.00 230.00
6. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari definisaj h-ut 56.8182 10.00 568.18
7. 2952270002921 Agregat pentru prepararea solutiilor(faratractor)

h-ut 0.2030 45.00 9.13
8. 3110500003004 Convertizor de sudura de 14 kw h-ut 0.0057 55.00 0.329. 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cubrat cuzabrele

h-ut 0.2070 541.00 111.99
10. 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0.0770 300.00 23.10Total utilaje deconstrucţii 1 451.00

Total Lei 424 504.78
Asigurarea sociala si medicala 24 % 41 811.40
Cheltuieli de transport 2 % 4 976.79
Total 471 292.97
Cheltuieli de regie 2 % 9 425.86
Total 480 718.83
Beneficiu de deviz 1 % 4 807.19
Total 485 526.01



TVA 20 %97 105.20

Total deviz: 582 631.21

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№crt. Simbol norme şiCodresurse
Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U.M. Consum deresurse peunitate demăsură

Valoare, lei
Pe unitate demăsură Total—————incl. salariu

1 2 3 4 5 6 71. Lucrari constructii siinvelitoare1 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis -invelitori din tabla, asbociment, PVC,carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsultablei recuperabile
m2 41.72—————41.52

7213050013100 Tinichigiu h-om 0.3600 57.66 20.76
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.3600 57.66 20.76
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0.0200 10.00 0.20

2 RpCH32C Desfacerea planseelor din lemn si aelementelor de acoperis - asterealainvelitorilor cu sau fara recuperareamaterialelor
m2 10.68—————10.38

7124010010700 Dulgher h-om 0.0900 57.66 5.19
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.0900 57.66 5.19
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0.0300 10.00 0.30

3 RpCI42A Demontarea elementelor deacoperis - jgheaburi, burlane,glafuri, sorturi, etc. m 8.17—————8.077213050013100 Tinichigiu h-om 0.0900 57.66 5.19
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.0500 57.66 2.88
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0.0100 10.00 0.10

4 CE30A Astereala le invelitori sau doliileinvelitorilor din tigla, placi tip eternitetc., din scinduri brute de rasinoase(24 mm grosime), la constructiiobisnuite. Normele resurselor cuvaloarea 0 (zero) se iau dupa proiect.

m2 59.83—————19.13

7124010010700 Dulgher h-om 0.225 64.84 14.59



09310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.0700 64.84 4.54
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0.0065 5 585.00 36.30
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0.1200 34.18 4.10
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.0300 10.00 0.30

5 CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pesuprafete ascunse cu paste antiseptice:carcase din cherestea. m3 174.22—————25.29
9310060019930 Muncitor h-om 0.3900 64.84 25.29
2462106110601 Paste antiseptice kg 3.0100 49.00 147.49
2410520006700 Automacara h-ut 0.0010 541.00 0.54
3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0.0030 300.00 0.90

6 CN50B Tratament ignifug al lemnariei; carcase,estacade. m3 633.86—————132.929310060019930 Muncitor h-om 2.0500 64.84 132.92
2430116104963 Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 kg 9.8000 49.00 480.20
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 5.0400 2.95 14.87
2410520006700 Automacara h-ut 0.0040 541.00 2.16
2952270002921 Agregat pentru prepararea solutiilor (faratractor) h-ut 0.0290 45.00 1.30
3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0.0080 300.00 2.40

7 CE06A Invelitori din tabla profilata protejataanticoroziv,ondulata sau cutata, montatape pane metalice, executate pe suprafetemai mari de 40 mp cu foi din tablaprofilata cu prindere cu agrafe specialesi suruburi mecanice, de

m2 256.42—————77.81

1 2 3 4 5 6 7
talpa superioara , inclusiv executareadoliilor, sorturilor, racordurilor la cosurietc.Material marunt (material pt. lipittabla)=1.05007213050013100 Tinichigiu h-om 1.1000 64.84 71.32

9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.1000 64.84 6.48
2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata m2 1.1500 120.00 144.90
2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 0.6000 25.00 15.75
2874125886734 Nituri POP buc 5.0000 0.85 4.46
2874115837746 Suruburi mecanice buc 5.0000 0.85 4.46
2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 0.3250 22.00 7.51
2430226103064 Snur profilat din mastic kg 0.1000 12.50 1.31
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.0220 10.00 0.22

8 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutissmontat sub stratul de invelitoare detigla, placi ondulate sau amprentateMaterial marunt=1.0300
m2 27.67—————16.21



7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0.2000 64.84 12.97
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.0500 64.84 3.24
2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1.1500 7.50 8.88
28752763120001 Шпильки (fise) buc 12.0000 0.20 2.472952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.0100 10.00 0.10

9 CE34B Taierea placilor din tabla profilata, invederea realizarii dimensiunilor pentrumontaj si a golurilor pentru accesorii m 18.85—————9.73
7213050013100 Tinichigiu h-om 0.1500 64.84 9.73
2881116002700 Disc abraziv buc 0.0650 125.00 8.12
2940420007687 Masina portabila de taiat cu disc abraziv h-ut 0.1000 10.00 1.00

10 RCsN09A Inlocuirea profilelor prefabricate,montate la exterior, (opritori de zapada) m 144.34—————72.627133010012100 Ipsosar h-om 1.0200 64.84 66.14
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.1000 64.84 6.48
2812106306010 Profile prefabricate m 1.0500 65.00 68.25
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saciS1500 kg 1.1600 2.95 3.42
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0.0010 20.00 0.02
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0.0030 10.00 0.03

11 CK23B1 Ferestre din mase plastice cu unul saumai multe canaturi la constructii cuinaltimi peste 35 m avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv
m2 2 675.31—————49.93

7129200011200 Finisor MP h-om 0.6900 64.84 44.74
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.0800 64.84 5.19
2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 1.0000 2 560.00 2 560.00
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4.0000 0.85 3.40
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0.4700 88.00 41.36
2430226101600 Chit siliconic kg 0.1650 98.00 16.17
26811260014721 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.4000 2.50 1.00
4011106202741 Energie electrica kw 0.8000 4.00 3.20
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.0250 10.00 0.25

12 CK25A Usi confectionate din profiluri dinmase plastice inclusiv armaturile siaccesoriile necesare usilor montate inzidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-uncanat, cu suprafata tocului pina la 7 mpinclusiv

m2 3 222.77—————52.52

7129200011200 Finisor MP h-om 0.7300 64.84 47.33
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.0800 64.84 5.19
2030112939150 Usi din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriile necesare m2 1.0000 3 100.00 3 100.00
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4.0000 0.85 3.40
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0.5000 88.00 44.00
2430226101600 Chit siliconic kg 0.175 98.00 17.15



026811260014721 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.6000 2.50 1.50
4011106202741 Energie electrica kw 1.0000 4.00 4.00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.0200 10.00 0.20

13 CL10A Scari, parapete, pasarele, podeste,contravinturi, pane cu zabrele, bare siconstructii metalice de sustinere autilajelor tehnologice sau platformemetalice de deservire a agregatelormari livrate in subansambluri gataconfectionate, la inaltimi pina la 35 m,cu greutatea pina la 0,150 t, asamblatecu suruburi

t 48 337.77—————4863.00

1 2 3 4 5 6 7
7214210026800 Montator constructii metalice h-om 63.7500 64.84 4 133.557212030022700 Sudor h-om 3.7500 64.84 243.157214070021400 Lacatus constructii metalice h-om 3.7500 64.84 243.159310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3.7500 64.84 243.152811106301300 Constructii metalice (scari) kg 1 000.0000 38.40 38 400.002873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 kg 0.2500 64.50 16.132874115842700 Piulita hexag. M20 buc 5.0000 5.83 29.152874115802500 Surub cap hexagonal M 20 buc 5.0000 21.50 107.502874115883700 Saiba M 20 buc 5.0000 3.17 15.852413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0.3500 29.16 10.202411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0.5000 26.40 13.203110500003004 Convertizor de sudura de 14 kw h-ut 0.2500 55.00 13.753410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cuzabrele h-ut 9.0000 541.00 4 869.00

14 RpCO46A Montarea lambriurilor la pereti,executate in lamele cu excludereadulapului rasinos, aracetului,ocluluigalben,hirtie slef., ipsos, diblul,masina de timplarie si includerealambriurilor din PVC, furnitura pentrulambriuri

m2 357.27—————252.23

7422010060100 Timplar h-om 3.5900 64.84 232.789310060019922 Muncitor deservire h-om 0.3000 64.84 19.452010102904353.1 Lambriuri din PVC м2 1.1500 68.40 78.662874115836985 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4x 60mm
buc 4.0000 0.65 2.60

2416306109913.1 Furnitura pentru lambriuri m 1.0100 23.00 23.232922140006702 Macara de fereastra h-ut 0.0300 10.00 0.302940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0.0250 10.00 0.25

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR



Anexa nr.5
la contractul nr. 16

din 06.07.2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Nr.d/o

Grupa deobiecte/denumirea obiectului
Anul 2026
Luna

06 07 08 09 10 11 12
1. Organizare de şantier 3 zile
2. Obiect 01Categoria de lucrări:

Reparatia capitală aacoperisului blocului locatival Instituției Publice Centrulde Plasament personae adulteși vîrstnice "Alinare" dinor.Costești, r-nul Rîșcani. Codcadastral: 7123117019.02

De lasemnareacontrac-tului
X X

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 40 zile din data primirii ordinului de începere alucrărilor.

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR
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