
 

                                                                                                                         Anexa Nr.10 

 

 

 

 

Graficul 

«Lucrări de reparație drumului în variant albă pe str. Cotovschi și Frunze în 
s. Burlaceni» 

n/n  

 

 

Suma, lei  

 

Perioada executarii 
1 2 3 4 
 

1 
 

Lucrări de reparație 

 

728 309,48 

 

 

17.05.2023-29.08.2023 

    

 

 

 

 

 

     Directorul S.A. „Drumuri Cahul”                                          Ion  Stefănită 
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