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1 Organizare de şantier

2 Capitolul 1. Extindere str. Stefan cel Mare

3 Capitolul 1.1. Demolarea bordurii existente

4 Capitolul 1.2. Demontarea parapetelor directionale

5 Capitolul 1.3. Lucrari de terasament

6 Capitolul 1.4. Consolidarea zonei verzi

7
Capitolul 1.5. Amenajarea sistemului rutier, 
Capitolul 1.5.1. str. Stefan cel Mare

8
Capitolul 1.5. Amenajarea sistemului rutier, 
Capitolul 1.5.2. Benzi de frinare accelerare

9
Capitolul 1.6. Amenajarea bordurii BR 
100x30x18cm

10
Capitolul 1.7. Constructia podetelor cadru 3.5x1.2 
(3 buc)

11 Capitolul 1.8. Constructia trotuarului

12
Capitolul 1.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei 
rutiere

13
Capitolul 2. Amenajarea sistemului de canalizare 
a apelor pluviale

14 Capitolul 2.1. Fintini de captare

15
Capitolul 2.2. Amenajarea tuburilor de captare si 
evacuare a apei pluviale

16
Capitolul 2.3. Amenajarea tuburilor de captare si 
gratare

Semnat: ______________

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

2024 2025 2026

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor;
- valoarea bugetului anual alocat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- condițiile meteorologice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            din 
acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv până 30.11.2026

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Extindere str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei

(denumirea lucrărilor)

Nr. 
Ord.

Grupa de obiecte/denumirea obiectului
2022 2023
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