
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reconstructia cladirii existente gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti rn. Criuleni(repetata)

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor  dura 240 zile lucratoare

1 Luna 5 Luna 6 Luna2 Luna 3 Luna 4 Luna

Automatizarea (marca AIVC)

Semnalizarea incendiului (marca SIP)

Arhitectura - marca SA

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Apeduct si canalizare interioare 

Котельная. Automatizarea (marca ASM)

Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Instalatii cu gaze

Echipament electric de forta/ Iluminat electric
interior (marca EEF/IEI)

Semnalizarea incendiului (marca SIP)

Rigole din b/armat

Alimentarea cu energie electrica (marca REAE)

Apeduct si canalizare interioare (N1 по ГП)

Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Retele de gaze exterioare

Pentru lucrari de constructie

Cazagerie. Semnalizarea Incendiului (marca SIP)

Lunile

Cazangerie. Echipament electric de forta/ Iluminat electric 
interior (marca EEF/IEI)

Gradinita de copii. Telecomunicatii (marca TS)

Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Termomecanica

Retele termice

Denumirea lucrarilor



Data completării  08/08/2019
Semnat: ________________________________________
Nume:    Gerghisan Constantin
Funcţia în cadrul firmei:          director
Denumirea firmei şi sigiliu:         SRL HIPERTEH

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Reconstructia cladirii existente gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti rn. Criuleni(repetat)

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor  dura 150 zile lucratoare
Data completării  08/08/2019
Semnat: ________________________________________
Nume:   Rosca Denis
Funcţia în cadrul firmei:          director
Denumirea firmei şi sigiliu:         SRL Delta Construct

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Reconstructia cladirii existente gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti rn. Criuleni(repetat)

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor  dura 90 zile lucratoare
Data completării  08/08/2019
Semnat: ________________________________________
Nume:    Gherghisan Mihail
Funcţia în cadrul firmei:          director
Denumirea firmei şi sigiliu:         SRL Forcon Plus

Forme mici

Amenajarea teritoriului (marca-PG)

6 Luna2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna1 Luna

5 Luna

Automatizarea (marca ASM)

Denumirea lucrarilor

6 Luna

Denumirea lucrarilor

Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului. (N1
по ГП)

4 Luna2 Luna 3 Luna1 Luna

Lunile

Lunile



Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor  dura 240 zile lucratoare

8 Luna7 Luna



Reconstructia cladirii existente gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti rn. Criuleni(repetat)

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor  dura 150 zile lucratoare

Reconstructia cladirii existente gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti rn. Criuleni(repetat)

7 Luna 8 Luna

7 Luna 8 Luna
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