
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Construcția rețelei de apă din satul Dîngeni, raionul Ocnița"

IV V VI VII

1 A. № 2-1-1s Retele exterioare de alimentare cu apa. (Etapa III) 4043074,75
2 B. № 2-1-1s Retele exterioare de alimentare cu apa. (Etapa IV) 1119890,01
3 C. Statia de clorinare (1) 892456,77
4

D. Bransarea consumatorilor (1 branșament) * 120 bransamente 599431,20
Total 6 654 852,73
TVA 20% 1 330 970,55
Suma cu TVA 7 985 823,28

Lucrări executate
Lucrari de pregatire de dare in exploatare

Zile nelucrătoare

Deviz local cost, MDL
anul 2026
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