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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrări pentru construcția sistemelor fixe de supraveghere a frontierei de stat pe segmentul de responsabilitate al Sectorului Poliției de Frontieră 

„Larga”, s. Medveja, raionul Briceni 

N

r. 

d/

o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Termenul de execuție 150 zile calendaristice 

1–5 6–15 16–25 26–35 36–

45 

46

–

55 

56–

65 

66–

75 

76–

85 

86–95 96–105 106–

115 

116–

125 

126–

130 

131-

135 

136–140 141–145 146–150 

1 Organizare de santier si 

lucrari pregatitoare (trasare, 

imprejmuire, cai de acces 

provizorii) 

                  

2  

 

 

 

 

Evacuare sol vegetal 

Amenajare teren (nivelare, 

pregatire platforma) 

 Lucrari de constructie 

(vopsitorii elemente metalice 

- grund anticoroziv si vopsea 

epoxidica) 

                  

3 

 

 

 

 

Lucrari de constructie 

(sapatura traseu cabluri 

electrice)  

Lucrari de montare (forare 

gropi fundatie, montare 

stilpi beton armat, scari, 

grinzi) 

                  



 

 

 

 

Semnat: ________________ 

Nume: Balan Cristian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”Standard Byte” SRL 

4 Platforma tehnologica din 

beton 

 Constructie antigheata + 

suport traseu cabluri + 

suport MW antena tip 

bandaj 

                  

5 

Lucrari de montare (pozare 

cabluri electrice, conexiuni) 

                  

6 Utilaj (montare tablouri 

electrice, echipamente 

distributie) 

Lucrari de montare (cablare 

telefonie si semnalizare) 

                  

7 Utilaj (montare echipamente 

comunicatii si semnalizare) 

                  

8 Probe, teste si punere in 

functiune 

                  

9 
Receptie finala a lucrarilor 
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