
Anexa nr. 11 

la Documentația standard nr._____ 

din „_9_” iulie 2026 

 

 

 

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

Lot nr. 3 – IP LT „Ștefan cel Mare”, IP Gimnaziul „Mihai Viteazu”, IP LT „Alexandru Donici” 

Nr. 

d/o 
Grupa de obiecte / denumirea livrabilului 

Anul 1 

Luna de executare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Conceptul arhitectural al proiectului aprobat de către MEC (inclusiv 

proiecții 3D) 
 ■ ■       

2 Avize tehnice / acte permisive / certificat de urbanism pentru proiectare ■ ■ ■ ■      

3 
Sesiuni de prezentare a conceptului către beneficiarii finali și integrarea 

feedbackului (minimum 2 sesiuni per școală) 
 ■ ■       

4 Planuri de releveu ■ ■        

5 Prospecțiuni topo-geodezice și prospecțiuni tehnico-geologice ■ ■        

6 Tema de proiectare aprobată de ONDIMP și MEC  ■ ■ ■      

7 Planul General aprobat de MEC  ■ ■ ■      

8 Documentația tehnică de proiect elaborată 100% (verificare internă)   ■ ■ ■ ■    

9 
Protecția mediului, inclusiv managementul deșeurilor de construcții și 

gestionarea separată a deșeurilor periculoase 
  ■ ■ ■ ■    

10 
Documentația tehnică de proiect verificată de verificatori atestați și 

coordonată cu instituțiile abilitate 
    ■ ■ ■   

11 Devize verificate de verificatori atestați     ■ ■ ■ ■  

12 Asistență tehnică în procesul de achiziții publice a lucrărilor de construcții        ■ ■ 

Notă: Graficul prevede o durată totală de 9 luni și executarea în paralel pentru cele trei instituții, în concordanță cu Propunerea tehnică – Nota conceptuală narativă. Activitățile de proiectare se suprapun 
etapizat: releveele și investigațiile în lunile 1–2, conceptul și consultările în lunile 2–3, tema de proiectare și Planul General în lunile 2–4, proiectarea tehnică în lunile 3–6, verificarea și coordonările în lunile 5–
7, devizele și verificarea acestora în lunile 5–8, iar asistența în procesul de achiziții în lunile 8–9. Termenele presupun transmiterea operativă a datelor inițiale și examinarea în termen de către MEC, ONDIMP, 
verificatori și emitenții de avize. 

 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: Condrea Iurie 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: BIM-TECH SOLUTION SRL si IGC-CONSTRUCT SRL 
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