
 Anexa nr.1  

la Regulamentul de recepţie  

a construcţiilor şi instalaţiilor aferente 

 

INVESTITOR   Ministerul Sănătății 

 

PROCES-VERBAL  

de recepţie la terminarea lucrărilor  

Nr.  02 T  

privind lucrarea Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Cahul executată la 

obiectul  Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în cadrul contractului nr.MD-MHLSP-361490-

CW-RFB din 03 iulie 2023 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor şi Compania 

“Eurogalex Prim” SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de reparație la Reparația capitală 

a edificiului Centrului de Sănătate Publică Cahul  

1.Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.033/2, eliberată de Primăria mun Cahul la 

22.06.2024  

2.Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în data de 19 decembrie 2024, fiind formată din: 

   Angela Paraschiv          Secretar de Stat, preşedinte 

   Nicolae Jelamschi       Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru 

   Serghei Pașalî               Consultant principal Direcția financiar-administrativă, membru 

   Liviu Surdu                   Diriginte de șantier, SRL ”Marisan Procon”, membru 

   Victor Surjicov             Diriginte de șantier, SRL ”Marisan Procon”, membru 

    Sergiu Guja                  Diriginte de șantier, membru 

3.Au mai participat la recepţie: 

Dumitru Ciocoi - Antreprenor  “Eurogalex Prim ” SRL  

__________________________________________________________________________                                          

  

   

   

4.Constatările comisiei de recepţie: 

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă nr.1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate; 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

5.Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:  

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor 

6.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

   Examinarea vizuală a obiectului, examinarea avizelor proiectantului și a instituțiilor de 

supraveghere. Lucrările  incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite  și este posibilă exploatarea 

obiectului 



7.Comisia de recepţie recomandă următoarele:  

De repționat lucrarea la terminarea lucrărilor 

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Obiectul cu numărul cadastral 1701114.13801 adresa poştală str.Republicii, nr.20, destinaţia clădiri 

administrative, compus din următoarele construcţii 3(trei), suprafaţa la sol 482,00 m.p., suprafaţa 

totală 786,70 m.p., numărul de etaje P-1E, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului 

imobil. 

8. Prezentul proces verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit 

astăzi __________ la obiectul nominalizat în 5 exemplare. 

9.  Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Comisia de recepţie:  

Preşedinte:   Angela Paraschiv 

 

Membri:      Nicolae Jelamschi 

 

                     Serghei Pașalî 

                               

                     Liviu Surdu 

                      

                    Victor Surjicov       

 

                    Sergiu Guja                      

                  

 

  

  

10.Lucrarea Reparația capitală a edificiului Centrului de  Sănătate Publică Cahul,  este : 

TRANSMISĂ:  

  

EXECUTANTUL:  

 

"_____"________________________20 

 

L.Ş.______________________________  

(semnătura) 

         PRIMITĂ:  

  

BENEFICIARUL:  

 

"____"__________________________20 

 

L.Ş._______________________________  

(semnătura) 
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