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Nr. 01.04-5 din 01.04.2020 

FORMULARUL F3.3 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
Lucrări de reparație a Centrului Consultativ Diagnostic, mun. Chișinău str. Vadul lui Vodă 80 
 
Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumir
ea obiectului 

Anul  2020  
90 zile calendaristice 

     30 zile  30 zile 30 zile 
1. 
 

Organizarea 
santierului 

 
3 zile 

  

2.  
 
 

Lucrari de 
constructie  
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 90 zile  calendaristice de la data semnării contractului. 
 
Data completarii 01 aprilie 2020 
Nume:  Igor Ceban 
Funcţia în cadrul firmei:Director 
Denumirea firmei  S.R.L. „CONS ART ENGINEERING” 
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