
DESCRIERE ORGANIZĂRII ȘI METODOLOGIEI PENTRU REALIZAREA 

CONTRACTULUI 

 

 Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. 

Hasdeu” din mun. Chișinău 

 

Produsele contractului reprezintă Studiu de fezabilitate privind modernizarea 

Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din mun. Chișinău care va fi prezentată în 

maxim 3 luni de la semnarea contractului.  Această perioadă este considerată 

realistă pentru atingerea obiectivelor propuse. Pentru optimizarea timpului de 

execuție a lucrărilor și o alocare mai eficientă a resurselor se va utiliza o metodă de 

planificare dinamică a resurselor, stabilită împreună cu reprezentanții autorității 

contractante. Pentru echipa de elaborare a studiului de fezabilitate au fost selectați 

experți cu o bogată experiență de lucru în echipă, dobândită în proiecte similare.  

Managementul misiunii va fi asigurat de Liderul de echipă și alți membri ai 

echipei. Liderul de echipă va dezvolta proceduri pentru pașii de control aferenți 

fiecărui proces din sarcină și va fi responsabil pentru toată comunicarea în proiect. 

Va fi  necesară o perioadă de o săptămână pentru mobilizare și actualizare a 

graficului de executare 

Obiectivele generale ale contractului constau în: 

 Analiza stării actuale a bibliotecii municipale (inclusiv filialele) și elaborarea 

unei viziuni privind dezvoltarea durabilă a instituției; 

 Fundamentarea necesității investițiilor economice, biblioteconomice, 

culturale, arhitecturale a BM pentru modernizarea rețelei de biblioteci-filiale 

ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din mun. Chișinău; 

 Identificarea posibilităților de extindere a serviciilor culturale, educaționale, 

alfabetizare digitală și biblioteconomice ale Bibliotecii Municipale „B.P. 

Hasdeu”. 

Structura conținutului studiului de fezabilitate va fi îmbunătățită de către echipa de 

experți va fi propusă și ulterior  agreată cu beneficiarul. Acesta însă va cuprinde cel 

puțin compartimentele prezentate în Anexa 1 din Caiet de sarcini.  Întocmirea 

Studiului de fezabilitate se va face în conformitate cu baza legislativ-normativă 

actuală din Republica Moldova.  Orice document/documentație/formular necesar 

de întocmit, pentru/sau în legătură cu realizarea obiectului contractului, va fi 

întocmit de către ”ABP-PROJECT”S.R.L., cu acceptul şi în numele Beneficiarului.  

 

”ABP-PROJECT”S.R.L. va acorda suportul necesar pentru coordonarea studiului 

cu instituțiile descentralizate se va efectua de către APL cu suportul Ofertantului. 



Ofertantul va pune la dispoziție schițe, va modifica la necesitate documentația 

prezentată spre coordonare. Coordonarea SF se va face cu cel puțin următoarele 

instituții:  

- Consiliul Biblioteconomic Naţional;  

- Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.  

 
GRAFIC DE EXECUTARE  

Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind modernizarea Bibliotecii Municipale „B.P. 

Hasdeu” din mun. Chișinău 

Nr. 

d/o 
Grupa de obiecte/denumirea obiectului 

Anul 2022 - 2023 

Săptămâna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.  
Prezentarea Graficul/Planul de lucru, 

inclusiv Cuprinsul studiului de fezabilitate 

actualizat  

                   

2.  

Colectarea datelor inițiale (prin 

chestionare), vizitarea Bibliotecilor și 

analiza edificiilor din punct de vedere 

tehnic, economic, arhitectural, social, 

cultural și biblioteconomic  

                   

3.  
Propuneri de îmbunătățire a  spectelor 

juridice, situațiiilor tehnice,  fluxul 

organizational, situația arhitecturală  

                   

4.  Estimarea costurilor                    

5.  Plan de implementare                    

6.  
Identificarea și analiza opțiunilor de 

partajare a riscurilor după capacitatea de 

administrare a acestora  

                   

7.  
Factorii care asigură durabilitatea 

proiectului  

                   

8.  
Prezentarea Studiului de fezabilitate  

beneficiarului, Draft 1 

                   

9.  
Prezentarea Studiului de fezabilitate  

beneficiarului, Draft 2 

                   

10.  
Prezentarea Studiului de fezabilitate  

beneficiarului, variant finală 

                   

 

 

Ofertant/candidat:  

 ”ABP-PROJECT”S.R.L. 
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