
15.08.2023 

CONTRACT DE ANTREPRIZA. Nr. _l2__ 
privind achizitia prin COP 

I. 

primaria s. Ivanovca Nona r-ul Cimislia 

PARTEA GENERALA 
(OBLIGATORIU) 

P ARTILE CONTRACT ANTE 

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie COP Nr: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp l-MD-1689595141215 din 02.08.2023, intre 

.,--., primaria s. Ivanovca Nona r-ul Cimislia cu sediul in MD-, s.Ivanovca Noua rul Cimi�lia , 
telefon: , mobil - 068044745, IDNO 1007601008719 reprezentat prin primar- Cebotar Nicolae , 
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, �i S.C.Cimtermic, cu sediul or. Cimi�lia, str. Alexandro 
eel Bun, 135/22, telefon: 069684089 , IDNO 1007605004579 , autorizat pentru activitatea in 
constructii: autorizatia nr. 3497/22 din ,,_li_" septembrie 2022, eliberatii de Agentia pentru 
Supraveghere Tehnicii, pe un termen de _l_ ani, pentru genurile de activitate Lucriiri din 
domeniul constructiilor §i instalatiilor, reprezentat prin director Terzi Ivan , in calitate de 
Antreprenor, pe de altii parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligii sii execute Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum str.
Trandafirilor din s. lvanovca Nona r-ul Cimislia, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum �i cu normativele, standardele �i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucriirilor contractate este de 3 luni din ziua semniirii contractului,
dupii primirea ordinului de incepere a executiei �i asiguriirii lucrului ritmic de ciitre beneficiar­
ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucriirilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract (Anexa l 0)
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se
datoreazii urmiitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritii impedimentului care justificii neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme

neimputabile �i imprevizibile pentru Antreprenor;
c) intluentei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucriirilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucriirilor;

d) calamitiitilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucriirilor sau a
unor piirti ale acestora pe o duratii �i in modul in care Beneficiarul considerii necesar. Pe timpul
suspendiirii, Antreprenorul va proteja �i conserva lucriirile in mod corespunzator, a�a cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistiirii lucriirilor suportate de
Antreprenor vor fi pliitite de ciitre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,



din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind 
protejarea �i conservarea lucrarilor cu buna diligenta. 
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile 
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca 
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor. 
2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei�i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri �i deficiente, acestea vor fi aduse la cuno�tinta �i remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor �i deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor 
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare �i cu clauzele din 
contract. in functie de constatarile :facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia 
poate fi :facuta �i pentru parti de constructie distincte fizic �i functional. 
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarii varianta alba - tan/ beton 5 ani. 

3. VALOAREA LUCMRILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este
1 021 680,0 lei MD, (Un milion dona zeci si una mii sase sute optzeci lei 00 bani
MD, inclusiv TV A 170280 lei).

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate �i acceptate de catre Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea �i acceptarea situatiei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge�te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fast executate 
conform contractului. 
3.6.Garantia de buna executie de 5% se va restitui Antreprenorului in baza notificarii 
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor in eel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va 
restitui in eel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora. 

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie�i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele �i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie



definitive cerute de �i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazutii in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: 
a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie

pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum �i de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata�amentele) �i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le tntocmeasca �i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta �i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract �i toate operatiunile pentru terminarea
�i intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sii continii instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in des:fa�urarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer �i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum �i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de ciitre Antreprenor, :fara plata, in termenele din subcontracte
( contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa �i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncii, materialele,
utilajele de constructii�i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i�i
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe �antier �i pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de 
buna executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea ofertei . 

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa 
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in eel 
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in eel mult 15 zile dupii inlaturarea 
acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu �i-a indeplinit 
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sii retina garantia Antreprenorului pentru oferta. 
4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in 
contract, corespunde reglementiirilor tehnice �i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor 
explicite in contract. 
4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice. 
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea des:fa�urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora Ii se va asigura accesul la locul 
de munca, in ateliere, depozite �i oriunde se des:fa�oara activitati legate de realizarea obligatiilor 
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele �i documentatia de executie 
pentru examinare �i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie 
informatia �i sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat. 
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai 



Antreprenorului �i dirigintelui de �antier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit 
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele 

dirigintelui de �antier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor �i va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate foainta obiectii, dar acestea nu il scute�te de obligatia de a executa dispozitiile primite, in 
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor 
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de catre Beneficiar. 
4.18. Trasarea axelor principale, bomelor de referinta, cailor de circulatie�i limitelor terenului pus 
la dispozitia Antreprenorului, precum �i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a 
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului. 
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa 

protejeze �i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
4.20. Ridicarile de teren, trasarile �i cotele de nivel, precum �i alte documente puse la dispozitia 
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul 
este obligat sa verifice documentele primite �i sa in�tiinteze Beneficiarul cu privire la erorile �i 
inexactitatile constatate sau presupuse. 
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu 

subantreprenorii �i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii 
a prevederilor legale �i obligatiunilor contractuale �i profesionale. 
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris: 
a) indepartarea de pe �antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea material el or necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau �tiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
�i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desra�urarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de�euri �i lucrari provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe �antier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, de�eurile �i lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile �i aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum �i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5 .1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie racute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, paqile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizitii publice. 

6. ANTREPRENORUL �I SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor �i graficul de execu\ie �i de o calitate 
corespunzatoare prevederilor actelor normative �i prezentului contract. 
6.2. In cazul in care paqile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, 

Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor �i lucrarile pe care 
ace�tia le vor executa. 
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 
6.4. Angajarea foqei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari. 

7. FORTADE MUNCA
7.1. Antreprenorul �i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
foqe de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE �I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, foqa de munca, instrumentele, utilajul �i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea �i testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor �i incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute i;;i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovede�te ca materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace�tia au acces tot timpul la
lucrari pe �antier �i in locurile unde se pregate�te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
8.5. Luera.rile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
�i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze �i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat �i proiectantul vor participa la examinarea �i masurarea
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului �i va
reface aceasta parte sau paqi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare �i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
�i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum �i eel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre ace�tia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum �i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens
o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite



Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare �i se presupune ca ele corespund vointei 

Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea �i inregistrarea contractului in modul 

corespunzator �i primirea ordinului de executie. 

9. PERIOADA DE GARANTIE �I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9 .1. Perioada de garantia lucrarii varianta alba - lan/ beton 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor �ipana la expirarea

termenului prevazut la punctul 9 .1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a

obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, paqile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a

cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui

partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii i�i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa

raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor

contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in

forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l­

a in�tiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin

depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum �i ca urmare a unor ingradiri sau limitari

din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate �i dotarile pe care le are la dispozitie

impotriva degradarii �i furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri

de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice �i a apei �i sa indeparteze

zapada �i gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari

ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, �i care

au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele

intervenite �i care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea

culpabila va plati celeilalte parti penalizari �i/sau despagubiri in cuantum de la 0,01 % pana la 0, 1 %

din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea

devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu 
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 
10.11. Antreprenorul �i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor 
contractuale. 

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea �i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte 
poate, dupa o in�tiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o 
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost 
dovedita. 

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca: 
a) Beneficiarul nu-�i indepline�te o obligatie care este in sarcma sa �1 prm aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute �i datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe �antier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute �i datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 �i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa �i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor �i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum �i daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.
12. 7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii pub lice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de 
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizitiile publice; 

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile pub lice �i/sau 
tratatele intemationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie 
a unei instante judecatore�ti nationale sau, dupa caz, intemationale. 

13. DISPOZITII FINALE



13.1. Urmiitoarele documente vor fi citite �i vor fi interpretate ca fiind parte integrantii a 
prezentului contract: 
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucriirilor ;
e) Garantia de bunii executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romanii.
13.3. Prezentul Contract reprezintii acordul de vointa al partilor �i se considerii semnat la data
apliciirii ultimei semniituri 15.08.2023 de ciitre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data �i anul indicate, fiind valabil panii la 31.12.2024 receptia
finalii a lucriirilor.

P ARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 

(LA NECESITATE) 

RECHIZITELE JURIDICE, PO�TALE �I DE PLATI ALE PARTILOR 

ANTREPRENORUL 

Adresa po�talii:or. Cimi�lia, str. Alexandru eel 
Bun, 135/22 

Telefon: 069684089 
Cod fiscal: 1007605004579 
Banca: BC Moldindconbank SA fil. Cimi�lia 
Cod: MOLDMD2X3 l 5 
IBAN: MD44ML000000000222442361 

BENEFICIARUL 

Adresa po�talii: s.Ivanovca Nouii rl Cimi�lia 

Telefon: 068044745 
Cod fiscal: 1007601008719 
Banca: MF-Trezoreria de Stat 
Cod: TREZMD2X 
IBAN: MD24TRPDAZ3 l 9220G 1139 l AC 

SEMNATURILE PARTILOR 

ANTREPRENOR 

SRL Cimtennic 

Digitally signed by Tcrzi Ivan 
Date: 2023.09.04 14:45:07 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

Digitally signed by Moraru Olesea 
Date: 2023.09.05 13:24:43 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

BENEFICIAR 

Primiiria s.Ivanovca Nou� 
Digitally signed by Cebotar Nico Jae 
Date: 2023.09.04 14:21:55 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 



!N'VESTITOR:Primaria s. Ivanovca Noua, r-ul Cimislia

PROCES-VERilAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARTLOR 

Nr. 02 din 14.12.2023 

privind lucrarea Lucrari de rcparatic a unci portiuni de drum str. Trandafirilor din s. 
lvanovca Noua, r-ul Cimislia, executale, 111 cadrul contractului nr. 19 din 15 August 2023 

incheiat intre SRL "Cimtermic" si Primaria s. Ivanovca Noua, r-ul Cimislia. 

Jin: 

I. Lucrarile au fost executate in baza autoriza\ici. clibcrata de, cu valabilitalc p1nC1 la __
2. Comisia de recep1ie �i-a desfa�urat activitcltca 111 intervalul 14 0cccmbric 2023, liind l'orrnata

Dimitrasccs Angela. Primar 
Mardari Luca, ingincr cadastral 
Barba Oxana, consilicr 
Cunnci Constantin, inginer funciar 
Razmcrita Nicolac, responsabil tehnic 

, (nu111ele, prenu111clc) 

�- ;\u mai participat la receptic: 
Administrator SRL "Cimtermic", Tcrzi Evghcnii 

(11u111ele, pr�numele) 

-J.. Constatarile comisiei de reccp\ie:
1) din documcntatia scrisa �i dcscnata, care lrcbuia prczenlata. au lipsil sau s1nt incomplete

picselc cuprinse 1n lista-anexa nr. 1; 
2) lucrarile cuprinse 111 lista-anexa nr. 2 nu au Cost cxccutate;
]) 111 lucrarile. cuprinsc in lista-ancxa nr.3. nu s-au respcctat prcvcderilc proicctului.
5. Cornisia de reccp\ic, in urma constrttarilor fncutc. propune:
0c-a rcccptiona obicctul la tcrminarca lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarilc au fost executate conform devizului de chcltuieli si
altor documcntc normative.

7. C'ornisia de receptie recomandf1 urmaloarelc:
De-a rcceptiona la terminarca lucrarilor si de prcgatit pcntru rcccptia finala

J I . Descrierea obicctului recomandat spre reccp1ie: 
Obicctul cu numarul cadastral ____ , aclrcsa po�tala, destinatia : _________ _ 

. compus din urmatoarcle constructii _____ .. suprafa\a totala, ____ ---·· nurni'iail clc etc1jc 
con!'orrn ccrtificatului desprc rezultatclc inspcctarii bunului irnobil, ancxat la prczcntul proccs-vcrb,1I. 

8. hc:1.1.::ntul proces-vcrbal, co11\in111d doun lilc �i trci ancxe nurncrotatc, cu un tot,11 ck cinci lik. a
fost Tnchciat astazi 14 Deccmbrie 2023 la I 1.00 in trci cxernplare 



Curmei Constantin 

Razmcrita Nicolac 

(numele, prenurncle, sernnatura) 
9. Concluzia lnspeqiei de Stat 111 Construqii:
f ,ucrarea ------------

II 

2023 
-------

L.$. -----------

(scmnatura) (funC\iil, numcle, prcnu111cle) 

I 0. Lucrarea Lucrari de reparatic a unci portiuni de drum str. Trandafirilor din s. lvanona 
Noua, r-ul Cimislia cstc 

TRANSMISA: 
Exccutant SRL "Cimtcrmic" 

Director Tcrzi Evghcnii 

PRlMJTA 

Bcncficiar Primaria s. lvanovca Noua, 
r-ul Cimislia Lipovcni

Primarul Dimitrasccs Angela 



,,.......__ 

Ancxa nr. I la procesul verbal de recep\ic la tcrminarca lucrarilor 
Nr. 02 din l-l.12.2023

C--o � S e 





Ancxa nr.3 la procesul verbal de reccp\ic la tcrrninarca lucrarilor 

Nr. 02 din 14.12.2023



20.10.2023 

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 27 
privind achizitia prin VM 

Primaria lvanovca Noua r-ul Cimislia 

I. PARTEA GENERALA.
(OBLIGATORIU) Digitally signed by Cissa Natalia 

Date: 2023.10.24 15:01:44 EEST 
Reason: MoldSign Signature 

PARTILE CONTRACTANTE11ion: Moldova

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie VM Nr. 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1-MD-1695633678681 din 30.09.2023, 
Primaria Ivanovca Noua r-ul Cimislia, cu sediul in s. lvanovca Noua rul Cimislisa, telefon: 
mobil 068044745, IDNO 1007601008719 reprezentat prin primar- Cebotar Nicolae , in 
calitate de Beneficiar, pe de o parte, �i S.C.Cimtermic, cu sediul in or. Cimislia, str. Alexandro 
eel Bun , 135/22, telefon: 069684089 , IDNO 1007605004579 ,_ autorizat pentru 
activitatea in constructii: autorizatia nr. 3497 /22 din ,,__l±_" septembrie 20ll_, 
eliberata de Agentia pentru Supraveghere Tehnica ,pe un termen de _l_ ani, pentru 
genurile de activitate Lucrari din domeniul constructiilor si instalatiilor , reprezentat prin 
director Terzi Evghenii , in calitate de Antreprenor, pe de altii parte. 

(numele �i functia conducatorului) 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucarile de betonare a unei portiuni de
drum in s. Ivanovca Noua r-ul Cimislia, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum �i cu normativele, standardele �i prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luna de la semnarea contractului dupa
primirea ordinului de incepere a executiei �i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar­
ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucriirilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se
datoreaza urmiitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme

neimputabile �i imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea !or in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legalii.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucriirilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratii �i in modul in care Beneficiarul considerii necesar. Pe
timpul suspendiirii, Antreprenorul va proteja �i conserva lucrarile in mod corespunziitor, a�a
cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucriirilor
suportate de Antreprenor vor fi pliitite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor



piirti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea �i conservarea lucrarilor cu bunii diligenta. 
2.5. La terminarea lucriirilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite 
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificiiri, Beneficiarul 
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor. 
2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei�i a constatiirilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In 
cazul in care se constatii ca sunt lipsuri �i deficiente, acestea vor fi aduse la cuno�tinta �i 
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor �i deficientelor, la o nouii solicitare a 
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata 
realizarea lucriirilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementiirile in vigoare 
�i cu clauzele din contract. In functie de constatiirile facute, Beneficiarul va aproba sau va 
respinge receptia. Receptia poate fi facutii �i pentru piirti de constructie distincte fizic �i 
functional. 
2. 7 .Se indicii termenul de garantie a lucriirilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR �I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucriirilor, ce reprezintii obiectul prezentului contract, este de 445 476.24 lei MD,
inclusiv TVA 74246.04 lei MD (Patru sute patruzeci si cinci mii patru sute saptezeci si
sase lei 24 bani).
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer lil baza facturilor fiscale, dupii primirea proceselor
- verbale de receptie a lucriirilor executate, semnate �i acceptate de ciitre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea �i acceptarea situatiei de plata 
definitive de ciitre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge�te din diferite motive, dar in 
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucriirilor care nu sunt in litigiu va fi 
p Iii ti tii imediat. 
3.5.Lucriirile nu vor fi considerate finalizate panii cand procesul-verbal de receptie la 
terminarea lucriirilor nu va fi sernnat de comisia de receptie, care confirmii ca lucriirile au fost 
executate conform contractului. 
3.6.Garantia de bunii executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului 
ciitre agentul bancar. Notificarea se va face dupii sernnarea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucriirilor in eel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui 
in eel mult 15 zile dupii inliiturarea acestora . 

. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE 
BENEFICIARULUI 
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului 1n doua exemplare, 1n termenele stabilite in contract, 
prin graficul general de realizare a lucriirilor publice. 
4.2. Antreprenorul are obligatia sii execute, sii finalizeze lucrarea in termenele stabilite in 
contract, pe proprie riispundere. Pentru aceasta el este obligat sii respecte proiectul, 
documentatia de executie�i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor. 



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura foqa de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele �i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie 
definitive cerute de �i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: 

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum �i de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata�amentele) �i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca �i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta �i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract �i toate operatiunile pentru
terminarea �i intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfa�urarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer �i va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum �i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa �i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii�i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta i�i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
�antier �i pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finalii/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor
in eel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in eel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu �i-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.
4 .13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice �i nu este afectata de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa�urarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncii, in ateliere, depozite �i oriunde se desfa�oara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele �i documentatia



de executie pentru examinare �i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa 
nu se dezvaluie informatia �i sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a 
fost sau nu incheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii 

lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu 
numai Antreprenorului �i dirigintelui de �antier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de 
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice 
numele dirigintelui de �antier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor �i 
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scute�te de obligatia de a executa 
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin 
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza 
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar. 
4.18. Trasarea axelor principale, bomelor de referinta, cailor de circulatie�i limitelor terenului 
pus la dispozitia Antreprenorului, precum �i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului. 
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat 
sa protejeze �i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
4.20. Ridicarile de teren, trasarile �i cotele de nivel, precum �i alte documente puse la 
dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. 
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite �i sa in�tiinteze Beneficiarul cu 
privire la erorile �i inexactitatile constatate sau presupuse. 
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile 
cu subantreprenorii �i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre 
subantreprenorii a prevederilor legale �i obligatiunilor contractuale �i profesionale. 
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris: 
a) indepartarea de pe �antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pa.qi de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.
4.23. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau �tiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in
zona respectiva �i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
4.25. In timpul desfa�urarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de�euri �i lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
�antier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, de�eurile �i lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile �i
aprobarile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum �i pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



5. AJUSTAREA V ALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie £acute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, paqile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL �I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor �i graficul de executie �i de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative �i prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor �i lucrarile pe
care ace�tia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea foqei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7 .1. Antreprenorul �i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE �I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul �i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea �i testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor �i incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute �i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovede�te ca materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace�tia au acces tot timpul
la lucrari pe �antier �i in locurile unde se pregate�te lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat �i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa
examineze �i sa urrnareasca orice lucrare care urrneaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat �i proiectantul vor
participa la examinarea �i masurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului �i va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost



de calitate corespunziitoare �i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, 
refacerea �i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum �i eel al contoarelor sau al altor aparate de 
miisurat se suportii de ciitre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportii 

proportional de ciitre ace�tia. 
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara eel or prevazute in contract sau fara dispozitia 
Beneficiarului, precum �i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest 
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul 
trebuie sii inliiture aceste lucriiri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el 
riispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile 
respective vor fi pliitite Antreprenorului numai dacii se dovedesc a fi necesare �i se presupune 
ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. 
8.9. Lucriirile incep dupii 5 zile de la semnarea �i inregistrarea contractului in modul 
corespunziitor �i primirea ordinului de executie. 

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9. I. Perioada de garantie pentru lucriiri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor �ipana la expirarea
termenului previizut la punctul 9 .1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartii riispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunziitoare a
obligatiilor previizute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legiitura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti
a cuantumului raspunderii pentru dauna provocatii se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii i�i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspunda solidar fatii de autoritatea contractantii pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Dacii prejudiciul cauzat teqei persoane este urmare a unei miisuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul 1-a in�tiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum �i ca urmare a unor
ingradiri sau limitiiri din proprie vinii.
10.6. Antreprenorul trebuie sii asigure lucrarile executate �i dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii �i furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
miisuri de protectie contra degradiirii lucrarii datorita actiunilor atmosferice �i a apei �i sii

indeparteze ziipada �i gheata.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotiirari ale autoritiitilor administratiei publice locale sau ale altar organe locale, legal



constituite, �i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului. 
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale 1ntreruperii sunt imputabile uneia dintre paqile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite �i care pot fi dovedite. 
I 0.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, 
partea culpabila va pliiti celeilalte piirti penalizari �i/sau despagubiri in cuantum de la 0,01 % 
pana la 0, 1 % din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de 
intarziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere. 
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii 
pliitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau 
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 
10.11. Antreprenorul �i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor 
contractuale. 

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea �i proprietatile materialelor de constructie, procedurile 
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare 
parte poate, dupa o in�tiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetiiri 
de ciitre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a 
ciirei culpa a fost dovedita. 

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca: 
a) Beneficiarul nu-�i indepline�te o obligatie care este in sarcina sa �i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentii mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificii antreprenorul ca din motive neprevazute �i datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucriirile rara sa aibii un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in tennen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepiirtat materialele necorespunziitoare de pe �anti er sau nu a reracut
o lucrare in termenul stabilit de ciitre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute �i datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerii rezolvit, daca partea contractantii va comunica in scris celeilalte
piirti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 �i 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativii �i calitativii a lucriirilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor �i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeazii sii le plateascii in conformitate cu prevederile contractului, precum �i
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.





Nr. Denumirea lucrlirilor 

1 Executarea Lucrarilor de 
betonare a unei portiuni de 
drum in s. lvanovca Noua 
r-ul Cimislia

inclusiv 

ANTREPRENORUL 

Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 27 

din 20.10.2023 

SPECIFICATII TEHNICE 

Cod CPV Specificarea tehnicli deplinli Specificarea tehnicli deplinli Sta 

solicitatli de clitre propusli de clitre ofertant nda 
autoritatea contractantli rde 

de 
refe 
riot 

45200000- Conform caietului de sarcini 
9 

Cofraje, din scinduri Cofraje, din scinduri 
de ra�inoase pentru de ra�inoase pentru 
tumarea betonului de tumarea betonului de 
monopolizare intre monopolizare intre 
elementele elementele 
prefabricate, inclusiv prefabricate, inclusiv 
sprijinirile sprijinirile 

Montare plase sudate Montare plase sudate 
la placi 150*150*2,7 la placi 150* 150*2, 7 
800 buc. 1600 m2 800 buc. 1600 m2 

imbracaminte din imbracaminte din 
beton cu ciment la beton cu ciment la 
drum intr-un singur drum intr-un singur 
strat, cu grosimea de strat, cu grosimea de 
15 cm 15 cm 

Taierea cu ma�ina cu Taierea cu ma�ina cu 
discuri a rosturilor de discuri a rosturilor de 
contractie in beton contractie in beton 

Purjarea, curatirea, Purjarea, curatirea, 
grunduirea rosturilor, grunduirea rosturilor, 
umplerea rosturilor cu umplerea rosturilor cu 
mastic bituminos. mastic bituminos. 

SEMNATURILE PARTILOR 

BENEFICIAR 



SPECIFICATII DE PRET 

Nr. Denumirea lucrarilor Cod Unita Canti- Pretul 

CPV tea tatea unitar 
de incl. 

masu TVA 
ra 

1 Executarea 45200 lot Confor 445476, 

Lucrarilor de betonare a 000-9 m 24 

unei portiuni de drum in devizulu 
s. Ivanovca Noua i de 
rul Cimi�lia cheltuiel 

1 

inclusiv 
a) Cofraje, din scanduri de m2 76,5 233,62 

ra�inoase pentru tumarea 
betonului de 
monopolizare intre 
elernentele prefabricate 
inclusiv sprijinirile 

b) Montare plase sudate kg 1224 15,80 
150*150*2,7 800 hue. 
1600 m2 

c) imbracaminte din beton rn2 1020 213,63 
cu ciment la drum, 
executata intr-un singur 
strat, cu grosimea de 
15 cm. 

d) Taierea cu ma�ina cu m 170 54,75 
discuri a rosturilor de 
contractie �i dilatatie in 
beton. 

e) Purjarea, curatirea, m 170 36,52 
grunduirea rosturilor, 
umplerea rosturilor cu 
mastic bituminos. 

Anexa nr. 2 
la Contractul nr. 27 

din 20.10.2023 

Suma lei Termenii 
MD, de 

inclusiv executare 
TVA 

445476,24 
inclusiv 30.11.2023 

suma de 

130000 lei 

achitata in 
anul 2023, 
315476,24 
lei achitata 

in anul 

2024 

17871,73 

19335,98 

217903,77 

9307,57 

6208,79 



Cheltuieli de regie, 100602,36 

transport, beneficiu de 

deviz, asigurari sociale 
TVA 74246,04 

Total 445476,24 

lnclusiv suma de 130000 lei achitata in anul 2023, 
suma de 315476,24 lei achitata in anul 2024. 

SEMNA TURILE PARTILOR 

ANTREPRENOR 

SRL Cimtermic 

Terzi Evghenii 

Digitally signed by Terzi Evghenii 
Date: 2023.10.20 18:36:24 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

BENEFICIAR 

Primaria s.Ivanovca Noua 

Cebotar Nicolae 

Digitally signed by Cebotar Nicolae 
Date: 2023.10.20 16:18:14 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 



INVl�STITOR:Primaria s. lvanovca Noua, r-ul Cimislia 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR 
Nr. 01 din 14.12.2023 

privind lucrarea Lucrarile de bctonarc a unci portiuni de drum in s. lvanovca Noua, r-ul 
Cimislia, cxccutate, 111 cadrul contractului nr. 27 din 20 Octombrie 2023 

din: 

inchciat intre SRL "Cimtcrmic" si Primaria s. Ivanovca Noua, r-ul Cimislia. 
I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei, cliberata de, cu valabilitatc p1nu la __ _
2. Comisia de receptie $i-a desrri$urat activitatea 111 intervalul 14 Dccembric 2023, fiind formata

Dimitrasccs Angela, Primar 

Mardari Luca, ingincr cadastral 

Barba Oxana, consilicr 

Curmci Constantin, inginer funciar 

Razmcrita Nicolae, responsabil tehnic 

(numele, prenumele) 

3. /\u mai participat la receptie:
Administrator SRL "Cimtermic", Tcrzi Evghcnii

(nurnelc, prcnumele) 

4. Constatarile cornisiei de recep\ie:
I) din documenta\ia scrisa $i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau s1nt incomplete

pieselc cuprinse in lista-anexa nr. 1; 
2) lucrarile cuprinse in lista-ancxa nr. 2 nu au fost cxecutate;
3) 'in lucrarilc, cuprinse in lista-anexa nr.3. nu s-au rcspcctat prcvcdcrilc proicctului.
5. Cornisia de receptie. in urma constati1rilor n'lcutc. propune:
De-a reccptiona obicctul la tcrminarca lucrarilor

6. Comisia de receptie rnotivcaza propuncrca facuta prin:
Lucrarilc au fost cxecutate conform devizului de chcltuicli si
altor documente normative.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De-a receptiona la tcrminarca lucrarilor si de prcgatit pentru rcccptia finala

7'. Dcscrierea obiectului recomandat sprc receptic: 
Obicctul cu numarul cadastral _____ , adrcsa po$tala, dcstinatia: _________ _ 

, compus din urmatoarele constructii _____ .. suprafata totala.____ . nurnarul de ctajc . 
conform certificatului clespre rezultatele inspectarii bunului irnobil, ancxat la prczcntul proccs-vcrbal. 

8. Prezentul proces-vcrbal, con\in1nd doua file �i trci ancxc numcrotntc. cu un totnl de cinci file. a
fost inchciat astazi 14 Dcccmbric 2023la11.00 in trci c:--;cmplarc 



Mernbrii Mardari Luca 

Barba Oxana 

Curmci Constantin 

Razmcrita Nicolac 

(numele, prenumcle, se111natura) 

9. Concluzia Inspeqiei de Stat 111 ConstruC\ii:
Lucrarea ___________ _

II 2023 -------

L.$. ---------------
(semnatura) (funqia, numclc, prcnumcle) 

I 0. Lucrarea Luera rile de bctonarc a unei por·tiuni de drum 111 s. lvanovca Noua, r-ul 
Cimislia cste 

TRANSMTSJ\: 
Exccutant SRL "Cimtermic" 

PR!Mlli\ 
Bencficiar Primaria s. lvanovca Noua, 

r-ul Cimislia Lipovcni

·td Dimitrasccs Angela

ecembric 2023 



Ancxa nr. l la procesul verbal de receptic la tcrminarca lucrarilor 
Nr. 01 din 14.12.2023

�� 

... ----



Ancxa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarca lucrarilor 
Nr. 01 din 14.12.2023
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