
                   Comisia de recepţie:  
 
                   Președinte comisiei:  
                                                                    

                             Istrati Tudor                  ____________________________________   
                              
                             Membrii Comisiei:     
 
                             Cucer Nicolae                 ____________________________________ 
 
                            
                             Gorea Ghenadie             ____________________________________ 
 
                             
                             Bădărău Anastasia         ____________________________________ 
                              
                             
                              Costețchi Ion                   ____________________________________              
                                       (numele, prenumele)                                                 (semnatura) 
 
           9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
„_____”_________________  2023 
 

  
L.Ș _____________________________________________________________ 

                                                    (semnatura, funcția, numele, prenumele) 
 

 

  TRANSMISĂ:                                                                   PRIMITĂ: 
EXECUTANTUL:                                                              INVESTITORUL:                             

           «01» decembrie 2023                                                                         «01» decembrie 2023   
 
 
 
L.Ş._______________                                                                       L.Ş._________________ 
                (semnătura)                                                                                                                                    (semnatura) 
 

                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Proces Verbal Terminarea Lucrarilor de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradișionale Rautel

		2024-11-21T20:30:31+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




