
 

FORMULARUL F3.3 

 
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 
„LOT II - Lucrări de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.2“ Cotiujenii 

Mari” situat în raionul Șoldănești” 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul  2019 
Zile 
0-40 

1 Organizare de şantier 0- 2 
2 Lucrări de reconstrucție a 

imobilul în vederea amplasării 
Sectorului de poliție nr.2: 
A - Lucrari de reparatie 
B - Apeduct si canalizare 
C -  Electricitate, Retele de 
incalzire si ventilare 

 
 
 

+ 
+ 
+ 

 
 

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependenţă de data semnării contractului şi 

respectiv permisiunea iniţierii executării lucrărilor în dependenţă de cerinţele autorităţii. 

Ţine de menţionat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3. 

Menţionăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.  

 

Data completării: 25.09.2019 

Nume: Ţîmbaliuc  Samon 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei:  „Build Top Consult” SRL 
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