
 
Anexa nr. 10 

 

Către: SP Centrul de Sanatate Bardar 

 

      GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lot.1” Lucrari de construcție și amenajare exterioară a teritoriului.” 
 

Nr. Denumirea lucrării Durata (zile) Perioada de execuție 

1 Organizarea lucrărilor și pregătirea șantierului 5 Ziua 1 – 5 

2 Lucrări de demolare 15 Ziua 6 – 20 

3 Lucrări de terasamente 20 Ziua 21 – 40 

4 Îmbrăcăminte din placă vibropresată grosime 80 mm 20 Ziua 41 – 60 

5 Îmbrăcăminte din placă vibropresată grosime 40 mm 15 Ziua 61 – 75 

6 Lucrări de îngrădire 10 Ziua 76 – 85 

7 Recepție, curățenie și remedieri finale 5 Ziua 86 – 90 

 

Data: 27.07.2026 

Semnat: _________ 

Nume: Oleg Dragoman 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Intelhome 
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