PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA A LUCRARILOR
Nr. 15 din 30aprilie 2020

Obiectul Lucrari din cadrul proiectului “Reabilitarea statiei de Epurare a Apelor Uzate si Tratarea
Namolului”

Lucrari din cadrul proiectului “Reabilitarea statiei de Epurare a Apelor Uzate si Tratarea
Namolului”este executat in cadrul contractului de subantrepriza nr. 07 din 21 martie 2019 dintre “Ludwig
Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH&Co KG (Beneficiar Final)si ”’Vastavit” SRL.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea la data de 30aprilie 2020, fiind formata din:

Robert Radu  Manager de proiect Ludwig Pfeiffer Hoch Und TiefbauGmbH&Co KG;

Vitalie Stavila Director SRL’Vastavit”’;

Bolea Petru Diriginte de santier SRL "Vastavit”’;

2. Au mai participat la receptie:

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analize lucrarilor effectuate si a documentelor
cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile au fost complet terminate si receptionate la data de 24aprilie 2020;

2) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 1;

3) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate;

Valoarea obiectului la finisare este de 968 246,77 € (noua sute saizeci si opt mii doudsute patrezeci

si sase Euro, 77).

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finald propune:
Inaintarea obiectului pentru receptia finald;
5. Comisia de receptie finalda motiveaza propunerea facuta prin:
Corespunderea volumului si calititii lucrarilor cu documentatia de proiect si cu actele normative
invigoare;
6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Obiectul se receptioneazd;
7. Prezentul proces-verbal, continand2 file, a fost incheiat astazi la 30aprilie 2020 in 4 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Robert Radu
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Lista-Anexa Nr. 1 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA
Nr. 15 din 30aprilie 2020

Observatii ale comisiei de receptie finala — nu sunt
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