FORMULARUL F 3.5 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36

(denumirea lucrarilor)

Nr.

d/o

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului

Anul 2020

2021

05.2020

06.2020

07.2020

08.2020 09.2020

10.2020

11.2020

12.2020

01.2020

02.2020

03.2020

04.2020 05.2020

06.2020

07.2020

08.2020

Organizare de gantier

Solutii constructive C

l[luminat electric

IvVC

Bl W N

Solutii arhitecturale:

Lucrari de demontare

Casa de creatie (parter)

Scoala de muzica (parter)

Timplarii

Pereti si pereti despartitori

Tip 2 (Parter
6,7,8,11,12,13,14)
S=156.79 m2

Tip 3 (Parter
2,3,4,18,19,20)
S$=88.51m2

Tip 4 (Parter,1,9,10,16,17)
S=47.43m2

Tip 5 (Parter 1*;5) S=20.74
m2

Tip 7 (Prag 1,2,3,4)
S=15.2m2

Tip 8 (Prag 15) S=12.3m2

Copertine Cp-1; Cp-2; Cp-
3




Solutii arhitecturale:
-  Demisol

- Tip 1 (Demisol 3;5;6)
S$=79.27m2

- Tip 6 (Parter Rampa)
S=9.5m2

- Finisare exterioara

- Alcatuirea pereului

- Diverse lucrari

Data completarii: 22.04.2020

Semnat:

Nume: lazinschi Anatolie

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: ,,Moldsercon” SRL
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